



8.

408/2018/Ált.

Tárgyalja:

**Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság**

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

- a Megyei Közgyűléshez -

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő
tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatalára**

Az előterjesztést készítette:


dr. Illés Angéla

Szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:


dr. Székely Tibor

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesíthetőségével kapcsolatosan a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint irányító hatóság és a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet folyamatos operatív egyeztetéseket szervez az év végéig elvégzendő feladatokra vonatkozóan, melyek fókuszában a projektek megvalósítási és menedzselési feladatai állnak. Szükségesnek tartjuk a Tisztelt Közgyűlés tájékoztatását ezzel összefüggően.

I) Eredményességmérési indikátorokról szóló tájékoztatás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 1. számú melléklet 3. pontja alapján (melynek alapja a megyei Integrált Területi Program) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében teljesítendő indikátorok:

	2018-ra vonatkozó rész cél	2023-ra vonatkozó végső cél
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	30,75	153,49
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)	7,61	39,00
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	280,00	1 398,00
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)	31 189,63	155 948,14
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	27,00	77,00
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO ₂ egyenérték)	4 207,24	42 068,32
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db)	21,00	104,00
Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)	26,00	130,00
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő)	960,00	4 796,00
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	2 974,00	14 868,00

Megyénk TOP-ból finanszírozott 380 darabos összprojekt-állományából eredményességmérési keretindikátorként 2018-ra vonatkozó rész cél teljesítéseként 233 projekt érintett. A kedvezményezeti adatszolgáltatás alapján az érintett projektekből 161 határidőben teljesíti várhatóan a kitűzött rész célokat.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága kiemelten fontosnak tartja a TOP projektek megfelelő határidőben történő sikeres és szabályszerű megvalósítását. A feladat akkor végezhető el hatékonyan, ha valós és aktuális adatokkal rendelkezik valamennyi intézményrendszer meghatározó szereplő.

Ahogy arra már utalást tettünk, a program irányító hatósága (továbbiakban IH), a közreműködő szervezet (továbbiakban: KSZ), a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. és a területi szereplő folyamatos kapcsolatot tart egymással és a projektgazdákkal.

Az egyeztetések fő célkitűzése a megvalósítást gátló, késleltető tényezők feltárása, a projektek csúszásának elkerülése, megfelelve az N+3-as szabály követelményeinek, illetve az eredményességi keret mérföldkövek minimumszint előírásainak.

Általánosságban elmondható, hogy a késlekedések legfőbb okai:

- költségnövekmény iránti igény, forráshiány,
- nem megfelelő előkészítettség (tervezői pontatlanságok),
- közmu szolgáltatók időigényes eljárása; közmu kiviáltások,
- közbeszerzés elhúzódása; eredménytelen közbeszerzés,
- engedélyezési eljárások elhúzódása
- kisajátítás időigénye.

Szükséges vizsgálni, hogy a Kedvezményezett önerő bevonásával vagy a pályázatban szereplő műszaki-szakmai tartalom indikátorvállalást nem veszélyeztető módosításával kezelni tudja-e a felmerülő forráshiányt. Megjegyezni kívánjuk, hogy a műszaki tartalmak csökkentése változatlan indikátor teljesítmény mellett sem minden esetben elégséges ahhoz, hogy egy-egy projekt határidőben megvalósulhasson, így a felmerülő költségnövekmény igény és annak finanszírozási kérdése is a végrehajtás elhúzódásához vezető faktor.

Felhívjuk a tisztelt Közgyűlés figyelmét arra, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 2018. szeptemberi módosítása (bizonyos peremfeltételek mellett) lehetőséget ad többlettámogatás kezdeményezésére, amennyiben az adott program érintett prioritása eredeti keretösszegének 110 %-án belül szabad forrás áll rendelkezésre.

II) Terüle specifikus mellékletekben szereplő támogatási korlátokkal kapcsolatos döntés

A 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szabályozza a költségnövekmény igénybe vételének esteit. Amennyiben az eredeti támogatási összeg megközelíti, vagy eléri a területspecifikus mellékletben meghatározott maximálisan igényelhető támogatást, a kedvezményezett többletforrásra való igénye – részben vagy teljes egészében – nem lesz támogatható.

Annak érdekében tehát, hogy a költségnövekmény igénybe vételének lehetősége elérhető legyen fenti Korm. rendeletben foglalt elvárások teljesíthetősége esetén, feltétlenül szükségesnek és indokoltnak tartjuk az igényelhető támogatás maximális összegének megemelését. Indokoltnak

látjuk a módosítást azért is, mert a nagyobb, komplexebb beruházások arányaiban sokkal inkább ki vannak téve a fentiekben ismertetett kockázatoknak.

A módosítás egyértelműen segítené a projektek sikeres, eredményes, biztonságos, határidőben történő megvalósulását, valamint hozzájárulna a kedvezményezettek nem elszámolható költségeinek csökkentéséhez. A felmerülő költségnövekményeket a kedvezményezettek saját forrásból nem tudnák finanszírozni, a fejlesztések emiatt történő elmaradása azonban nemcsak a megyei, hanem az országos indikátorvállalásban is megmutatkozna. A fejlesztések elmaradása ugyanakkor hátrányosan érintené a területi egyenlőtlenségek felszámolását is, amely a TOP alapvető célja.

A fentiekre tekintettel az alábbi felhívások vonatkozásában kezdeményezzük a Területspecifikus melléklet (továbbiakban: TSM) szerint igényelhető támogatás maximális összegének megemelését:

Felhívás	TSM szerint igényelhető maximális támogatás	TSM szerint igényelhető maximális támogatás javasolt összege
TOP-1.1.3-15-SB1 Helyi gazdaságfejlesztés	500.000.000 Ft	650.000.000 Ft
TOP-1.4.1-15-SB1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	300.000.000 Ft	410.000.000 Ft
TOP-2.1.1-15-SB1 Barnamezős területek rehabilitációja	132.000.000 Ft	171.600.000 Ft
TOP-2.1.3-15-SB1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	400.000.000 Ft	520.000.000 Ft
TOP-3.2.1-15-SB1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	400.000.000 Ft	520.000.000 Ft
TOP-4.1.1-15-SB1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	60.000.000 Ft	90.000.000 Ft
TOP-4.2.1-15-SB1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	200.000.000 Ft	230.000.000 Ft

Az 1367/2018. (VIII.13.) Korm. határozattal a kormány elfogadta a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokat.

Fenti kormányhatározatban foglalt célok teljesítéséhez a teljes projektállomány előrehaladásának felülvizsgálata szükséges az eredményességi keret mérföldkövek minimumszint előírásainak, illetve az N+3-as szabály követelményeinek teljesítése, valamint a többlettámogatási igények hatékony kezelése érdekében.

Az N+3-as szabály betartása érdekében szükséges a keletkezett számlák kifizetési kérelem formájában történő benyújtása 2018. október 01-ig. Fontos továbbá, hogy minden, legkésőbb

2018. december 31-i teljesítési dátumú tétel kézhezvételét követően kifizetési igénylésben kerüljön benyújtásra.

Az IH 2018. szeptember 18-án megküldött levele hivatkozással a műszaki-szakmai tartalom módosítás lehetőségének megvizsgálására tájékoztat az aktualizált költségnövekmény igényekről.

Jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi a hivatkozott felülvizsgálat eredményét tartalmazó aktualizált kimutatás a költségnövekményekről.

III) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal közfeladat fejlesztési projekteknél történő projektmenedzsmenti tevékenységéről

A projektmenedzsmenti tevékenységről szóló tájékoztatót a tisztelt Közgyűlés 2018. június 22-én tárgyalta és fogadta el. Az abban foglaltakhoz az alábbi kiegészítést kívánjuk tenni:

a) Szervezeti háttér

A projektmenedzsment feladatok ellátását - ahogyan arról már tájékoztattuk a tisztelt Közgyűlést - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el a települési önkormányzatok felkérésének megfelelően, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) a Hivatal szakmai háttérével teljesít a Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 5/A. §-ban foglaltak alapján. Ennek értelmében jelenleg az 1. sz. melléklet szerinti projekteknél jár el a Hivatal.

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2018. augusztus 1. hatállyal történt módosítása a hatékonyabb projektmenedzsmenti feladatellátást szolgálta. Ez praktikusán azt jelentette, hogy egyetlen osztályon, a Pályázati és Projektmenedzsment Osztályon belül valósul valamennyi pályázattal összefüggő szakmai (menedzsmenti) feladat. Ezt a munkát szoros együttműködésben végzik a kollégák a Költségvetési Osztály munkatársaival. Augusztus hónap folyamán aktualizálásra kerültek a munkaköri leírások, meghatározva a feladat és felelősségi köröket, kiszűrve az esetleges párhuzamosságokat.

b) Menedzsmenti tevékenység

A Hivatal munkatársai a Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján 66 db Területi Operatív Program keretében megvalósuló projekt projektmenedzsmenti feladatait látja el, melyből tervezetten 47 db, azaz 71,2 %-a 2018. év végéig zárul. A záráshoz szükséges előkészítő projektmenedzsmenti feladatok fokozott feladatellátást igényelnek (együttműködés helyszíni ellenőrzéseken, záró kifizetési kérelmek benyújtása, hiánypótlások teljesítése stb.).

A projektmenedzsmenti feladatok az alábbi felhívásokat érintik:

Projekt azonosítószáma	Projekt darab száma	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)
TOP-1.1.1	2	1 273 119 635 Ft
TOP-1.1.3	9	874 950 890 Ft
TOP-1.2.1	1	110 992 000 Ft
TOP-1.4.1	10	1 020 674 683 Ft
TOP-2.1.3	7	675 130 855 Ft
TOP-3.1.1	5	611 068 198 Ft
TOP-3.2.1	17	1 006 875 952 Ft
TOP-4.1.1	11	584 380 301 Ft
TOP-4.2.1	4	260 762 666 Ft
Összesen	66	6 417 955 180 Ft

Továbbra is valljuk, hogy az európai uniós támogatások hatékony és eredményes felhasználásához a jól előkészített projektek járulhatnak leginkább hozzá. Eddigi tapasztalataink továbbra is azt jelzik, hogy a projektek végrehajtása során jelentkező költségnövekmény sokszor a projektek nem kellően körültekintő műszaki előkészítéséből és/vagy az építőipari áremelkedésből ered (alapanyag és munkabér emelkedés). Mindezen tényezők komolyan veszélyeztethetik a projektek megvalósítását, kiemelt audit kockázatot hordozhatnak magukban.

Projektmenedzsmenti feladataink végrehajtása során felmerülő gyakori problémák:

- tervezői költségvetés nem megfelelősége
- közbeszerzési eljárás elhúzódása, forráshiány (önerő hiány)
- kivitelezéssel párhuzamos műszaki tartalomváltozások
- előre nem látható kivitelezést gátló tényezők, annak megoldásaként felmerülő műszaki dokumentáció változás, illetve projekt életciklus növelés.

Számos esetben elengedhetetlen

- műszaki tartalom ésszerűsítése, párhuzamosságok kiszűrése
- költségnövekmény támogatása iránti kérelmek szakmai támogatása
- energetikai dokumentációk, vállalások átgondolása, ésszerűsítése.

Amint már említettük számos projekt zárás előtti fázisban van. Gyakori probléma, hogy bár a konzorciumi megállapodás rögzíti az együttműködési kötelezettséget, mégis alapvető dokumentumok (szerződések, teljesítésigazolások, számlák) csak késve érkeznek meg a projektmenedzser kollégákhoz, folyamatos nehézséget okozva az elszámolások területén.

IV) A Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal részvételével megvalósuló projektekről tájékoztatás

A Megyei Önkormányzat, ahogy a múltban, úgy a jövőben is részt vesz az ágazati és a területi operatív projektek megvalósításában.

A Megyei Önkormányzat és a Hivatal rövid tájékoztatást kíván nyújtani az általa megvalósított projektek jelenlegi állásáról a Tisztelt Közgyűlésnek.

- a) A Megyei Önkormányzat valósítja meg a **TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001** azonosító számú „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című projektet, amely 332.000.000 Ft támogatásban részesült. A projekt kiemelt eljárásrendben valósul meg. A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt tervezett megvalósítási időszaka 21 hónap, tervezetten 2017. 09.01- 2019. 05.31-ig tart. Az előkészítési tevékenységek megvalósultak, a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelezés 2018. szeptemberében elkezdődött, a megvalósítási folyamatok az építőanyagok hiánya miatt csúsznak, melyre vonatkozóan támogatási szerződés módosítására kerül sor.
- b) A Megyei Önkormányzat 75.000.000 Ft támogatást nyert az **EFOP-1.6.3-17-2017-00010** azonosító számú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című projekt kapcsán. A projektet a Megyei Önkormányzat és a Szociális és GERMÉKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG konzorcium formájában valósítja meg, a konzorcium vezetője a Megyei Önkormányzat. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt tervezett megvalósítási időszaka 36 hónap, tervezetten 2018. január 1- 2020. december 31-ig tart. A projekt keretében lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös tekintettel az esélyteremtés érvényesítésére (pl. a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás területén). Részcél új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, a szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére. Ezen kívül megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása és a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében. A megvalósítás során kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a megyében. Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a helyi esélyegyenlőségi programok (HEP) megvalósításának vonatkozásában. Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a HEP-ekben foglalt feladatok megyei szintű egyeztetésének párbeszéd-fóruma (Megyei Felzárkózási Fórum). Elkészül a megyén belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó Megyei Esélyteremtő Paktum. Területi együttműködés eredményeként megvalósul a felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó programok disszeminációja. A projekt előrehaladása megközelítőleg 15 %-os, az 1. sz. mérőföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásra került.
- c) A Megyei Önkormányzat 147.620.711 Ft összegben támogatásban részesült a **TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062** azonosító számú, „**Fenntartható energetikai – és klíma cselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében**” című projekt megvalósításához. A projekt célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye **11 LEADER térségére**, azaz a megye teljes területére kidolgozásra kerüljenek a „**Fenntartható energetikai és klíma akciótervek**” (*Sustainable Energy and Climate Action Plan*, továbbiakban **SECAP**). A SECAP dokumentumok kidolgozásának szükségességét indokolja a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek

vállalása vagy előírásuk. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra 14,65 %-os részarányt kell elérnie a megújuló energiahasznosításnak. Ezek eléréséhez szükséges a beruházások hatékonyságát segítő dokumentumok (SECAP) megléte. A projekt eredményeképpen a megyei térségek, települések SECAP dokumentummal fognak rendelkezni, melynek hatására energiahatékonysági és klímavédelmi szempontok fognak érvényesülni a településtervezésben. A projekt 100%-ban támogatott.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka 26,5 hónap, tervezetten 2017.09.15-2019.11.30-ig tart.

Terveink szerint 2018. október 31-ére elkészül a SECAP dokumentum draft verziója (vázlata), amely alapját fogja képezni a 11 db térségi SECAP dokumentumnak. A projekt előrehaladása megközelítőleg 10 %.

d) **A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben című TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 azonosítószámú projekt**

A projekt célja a Nyírség kiemelt jelentőségű kulturális és természeti értékeire építve, egy egységes örökségturisztikai hálózat létrehozása és örökségértékeinek vonzerővé fejlesztése. Kiemelt cél feltárni, integrálni és közös turisztikai terméké fejlesztetni a Nyírség épített és természeti értékeit. Ezzel elérhető lenne a térség vonzóbbá tétele, az idegenforgalmi kínálat bővítése és a tartózkodási idő meghosszabbítása. Ez a desztináció megfelelő adottságokkal rendelkezik egy komplex vonzerő hálózat kialakulásához, amely alapja lehet egy versenyképes turisztikai kínálatfejlesztésnek. Az elnyert támogatás összege: 1.450.000.000 Ft. A projekt 100%-ban támogatott. Megvalósítási időszaka 36 hónap, tervezetten 2017.07.01-2020.06.30-ig tart. A megvalósítás során az 1. időközi kifizetési kérelem benyújtásra került, melyben a projekt-előkészítési tevékenységei közül a műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei kerültek elszámolásra. A projekt előrehaladása megközelítőleg 5%-os, a következő feladat a közös közbeszerzés megindítása.

e) **A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 azonosítószámú projekt**

A Rétköz kiemelkedő jelentőségű kulturális és természeti értékekkel, örökség-helyszínekkel rendelkezik, mely komplex turisztikai termékek létrehozásával, a térség idegenforgalmi integrációjának és egységes desztinációvá válásának ösztönzésével jelenik meg a pályázatban. Ezáltal a fejlesztés középpontjában a rétközi térség szellemi és kulturális értékeinek megmentése, bemutathatóvá tételének javítása áll. Az örökségértékek vonzerővé válásának előmozdítása elsősorban a kastélyok, kúriák, irodalomtörténeti emlékhelyek, múzeumok, népi építészeti emlékek attrakciófejlesztésével valósul meg. Az elnyert támogatás összege 546.555.000 Ft. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt megvalósítási időszaka 33 hónap, tervezetten 2017.06.01-2020.02.29-ig tart. A projekt előrehaladása megközelítőleg 5%-os, a következő feladat a közös közbeszerzés megindítása.

f) **Szatmár-bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 azonosítószámú projekt**

A fejlesztés középpontjában a Szatmár-beregi térség kiemelt kulturális és természeti örökségeinek revitalizációja és turisztikai hasznosulásának elősegítése áll. Kiemelt célként jelenik meg a komplex örökségturisztikai termékfejlesztés generálása a térség vallási és kultúrtörténeti örökségértékeire alapozva, illetve a desztináció aktív turisztikai hálózatainak integrált fejlesztése. Ezen tájegység idegenforgalmában fontos elemként jelenik meg a kulturális, a vízi és a kerékpáros turizmus szerepének növelése. A szatmár-beregi desztináció népszerűsítése érdekében közös és egységes marketing tevékenység kíséri végig a projektidőszakot. Az elnyert támogatás összege 1.357.305.000 Ft. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap, tervezetten 2017.07.01-2020.06.30-ig tart. Az 1. időközi kifizetési kérelem benyújtásra került, melyben a projekt-előkészítési tevékenységek közül a műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei kerültek elszámolásra. A projekt előrehaladása megközelítőleg 5%-os, a következő feladat a közös közbeszerzés megindítása.

g) **A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 azonosítószámú projekt**

A Nyíri Mezőség, mint két nemzetközi aktív turisztikai hálózat (Tisza és Eurovelo 11 nemzetközi kerékpárút hálózat) által érintett desztinációban, a nemzetközi és belföldi turizmust kiszolgáló helyi vonzerő és aktív turisztikai fejlesztések megvalósítása a cél. E turisztikai gyűrűben kiemelten fontos a térséget érintő kerékpáros és vízi aktív turisztikai hálózatok mentén a turisztikai vonzerők hálózatosodásának segítése, idegenforgalmi versenyképességének növelése érdekében térségileg integrált fejlesztések megvalósítása, beleértve az önálló turisztikai arculat és kínálat formálását, bővítését. Az elnyert támogatás összege 738.900.910 Ft. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt megvalósítási időszaka 33 hónap, tervezetten 2017.06.01-2020.02.29-ig tart. A projekt előrehaladása megközelítőleg 5%-os, a következő feladat a közös közbeszerzés megindítása.

- h) A Hivatal támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című támogatási felhívás keretein belül konzorciumvezetőként. A **TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005** azonosító számú „Ökoturisztikai fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című projekt keretében elnyert támogatással az elérni kívánt cél a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. A pályázat azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez. A projekt 100%-ban támogatott, önerőt nem igényel a támogatás összege (1.295.000.000 Ft). A projekt megvalósítása 30 hónapon keresztül tart, tervezetten 2018.08.01-2021.01.31 között.

A projekt keretében a támogatási szerződés megkötésre került.

A fentiekben szereplő négy darab turisztikai projektben (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015; TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016; TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017; TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018) az őszi időszakra terveztek a közbeszerzések, majd azt követően a kivitelezések. A tevékenységek mintegy 40 települést és 48 konzorciumi partnert érintenek.

A TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005 azonosítószámú projekt az előkészítés szakaszában áll.

Benyújtott, de nem elbírált projektek:

a) A Magyarországi Magszter Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az **EFOP-4.1.5-16** „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című támogatási felhívás keretein belül, aminek előkészítői és projektmenedzseri feladatainak ellátására a Hivatalt kérte fel. A projekt célja a Tiszavasvári, Kossuth u. 76. szám alatti általános iskola infrastrukturális fejlesztése, melynek megvalósításával a jelenlegi korszerűtlen, elavult iskolaépület megújul, modern, a mai kor igényeinek megfelelni képes energia hatékony iskola jön létre, a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyen a minőségi és befogadó oktatási környezet infrastrukturális feltételeinek megteremtődnek. A „Modernizáció és energiahatékonyság a közoktatás eredményességéért a tiszavasvári Magszter Iskolában” című támogatási kérelem 100%-ban támogatott, önerőt nem igényel. A projekt megvalósítása 26 hónapon keresztül tartana. A projekt kapcsán **döntés nem született még.**

b) 2018. július 31-én benyújtásra került a **TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001** azonosítószámú, „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című támogatási kérelem. A támogatást igénylő a Megyei Önkormányzat. A támogatás 100 % támogatás intenzitású, önerő nem szükséges. A pályázat tervezett támogatási összege 827.000.000 Ft.

A projekt célja, hogy a megyei identitásformáló, -erősítő fejlesztések (közösségfejlesztő programok) ne kizárólag egyszerű és egyszeri rendezvények formájában valósuljanak meg, hanem hosszú távú pozitív változásokat generáljanak. Ehhez szükséges a programok megyei szintű koordinációja, a közösségfejlesztési célok és eszközök területi összehangolása. Ezt a feladatot a jelenleg is intenzív partnerségi kapcsolatainkra építve eredményesen és hatékonyan kívánjuk ellátni.

A fejlesztések alapját a helyi értékek adják, közösségi értékfeltáráson keresztül. A megye területén élő közösségek aktivizálása, a megyei és helyi értékek megismertetése, továbbiak feltárása, „revitalizációja”, hagyományok dinamikusá tétele elengedhetetlen.

A kulturális decentralizáció jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területére hatással kívánunk lenni, amely három jól (identitásban is) lehatárolható fő részre: Szabolcs, Szatmár és Beregre oszlik. A fejlesztés megvalósulása miközben alulról építkezik, úgy halad nagyobb egységek, magasabb szintek irányába (ahogyan az identitás is erősödik).

Ennek érdekében együttműködünk a megye kulturális, turisztikai és közösségekkel foglalkozó intézményeivel, szervezeteivel (civil és gazdasági), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottsággal, helyi értéktár bizottságokkal, települési önkormányzatokkal, és pl. a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózattal.

A tevékenységek a megye 20 településén összpontosulnak közvetlenül, azonban érintettség szempontjából a megye mind a 229 településére fókuszálunk, tekintve, hogy megyei szintű marketing stratégiában és egy közös média megjelenésben gondolkozunk – a helyi erőforrásokra és cselekvési tervekre alapozva.

A támogatási kérelem hiánypótlása beküldésre került, a támogatási kérelem jogosultsági döntésre vár.

V. ÖSSZEGRZÉS

Fenti feladatok végrehajtása és felelős koordinálása jelentős nehézséget jelent a Hivatalnak. A meglévő és előttünk álló feladatok összetettsége és koordináció igénye, valamint a területi tervezésben meglévő és várható feladatok jelentős kapacitás lekötést jelentenek a Megyei Önkormányzat és Hivatala részére. Fentiekben indokolt szakmai érvek, illetve a mögötte lévő finanszírozhatóság egyensúlyának megteremtése céljából a Hivatal átgondolásra kényszerült a vállalható feladatkörök tekintetében. A racionalizálás elsődleges fókuszában a vállalt célok megvalósítása és a projektek végrehajthatósága áll. A 272/2014 (XI.05) Korm. rendelet 1. melléklete 73.1. pontja lehetőséget ad konzorciumi tagok cseréjére (ide értve a konzorciumvezető személyét is) illetve konzorciumi tag kilépésére is. Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása szükséges lépés.

A kialakuló hivatali kapacitáshiányra való tekintettel, a fentiekben nevesített turisztikai projektek esetében a koordinálási feladatokat célszerűnek látjuk átadni a szabad kapacitással rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft részére.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és azt hagyja jóvá a mellékelt határozattervezetek szerint.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 27.



Támogatási kérelem azonosítószáma	Kedvezményezett	Szerződött támogatás (Ft)	Szerződött össaköltség (Ft)	Költséghozzájárulás (Ft)	Többlettámogatási igény (Ft)	Költséghozzájárulás megnevezése a költségvetés keretében	A korláton felüli költséget saját erőből finanszírozza
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00031	Fehérgyarmat Város Önkormányzata	494 990 100	499 990 100	128 819 544	128 819 544	Igen	Igen
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00008	Petneháza Község Önkormányzata	300 000 000	300 000 000	94 849 654	90 000 000	Igen	Igen
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00010	Levelek Nagyközség Önkormányzata	300 000 000	300 000 000	109 475 000	109 475 000	Igen	Igen
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	299 971 801	299 971 801	76 624 652	76 624 652	Igen	Igen
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056	Balkány Város Önkormányzata	295 866 218	295 866 218	48 886 214	47 992 524	Igen	Igen
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00064	Jánkmajtis - Darudó Intézményfenntartó Társulás	203 853 800	203 853 800	76 694 995	76 694 995	Igen	Igen
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00010	Pennyige Község Önkormányzata	123 963 983	123 963 983	31 910 566	31 910 566	Igen	Igen
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00020	Újfehértó Város Önkormányzata	139 878 990	139 878 990	18 713 659	18 713 659	Igen	Igen
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata	156 714 310	156 714 310	11 205 468	11 205 468	Igen	Igen
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00001	Kernecs Város Önkormányzata	176 241 902	176 241 902	7 878 614	7 878 614	Igen	Igen
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász Város Önkormányzata	92 552 798	92 552 798	5 825 623	5 825 623	Igen	Igen
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00030	Nyírbétek Község Önkormányzata	189 059 882	189 059 882	18 172 483	18 172 483	nem	Igen
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117	Nagykálód Város Önkormányzata	394 743 733	394 743 733	82 518 247	82 175 347	nem	nem
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00119	Nyírkárszt Nagyközség Önkormányzata	243 209 439	243 209 439	273 769 214	273 769 214	nem	nem
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírmező Nagyközség Önkormányzata	56 798 110	56 798 110	7 289 467	7 289 467	Igen	Igen
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00021	Győrmeleg Község Önkormányzata	25 000 000	25 000 000	1 941 540	1 941 540	Igen	Igen
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00027	Ór-Község Önkormányzata	60 000 000	60 000 000	8 157 088	8 157 088	nem	Igen
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely Község Önkormányzata	60 000 000	60 000 000	19 596 751	9 000 000	nem	Igen
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00046	Tiszabeadád Község Önkormányzata	43 336 591	43 336 591	21 507 184	13 000 175	nem	nem
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab Község Önkormányzata	42 308 801	42 308 801	5 023 670	5 023 670	Igen	Igen
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00065	Eperjeske Község Önkormányzata	59 993 615	59 993 615	28 974 455	28 974 455	Igen	Igen
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067	Cseroda Község Önkormányzata	60 000 000	60 000 000	7 427 066	7 427 066	Igen	Igen
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00011	"Jót, jót" Szatmári Kistérségi Egyesület	149 999 998	149 999 998	32 882 984	19 526 207	Igen	Igen
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042	Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata	147 612 900	147 612 900	23 328 282	23 328 282	nem	nem
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00067	Szent-Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat	149 796 706	149 796 706	44 074 349	44 074 349	Igen	Igen
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00068	Mándok Város Önkormányzata	149 910 800	149 910 800	43 108 311	43 108 311	nem	nem

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Támogatott neve	Pályázat tárgya/fejlesztés célja	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	A projekt összköltsége (Ft)	Indikátorvállalás (igen/nem)	Megvalósítás százaléka (EPTK alapján)	Szeptember 15-ig benyújtott kifizetési igény (EPTK alapján)
1.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor Város Önkormányzata	Nyírbátori Ipari Park bővítése út és közműépítéssel	1 021 441 864 Ft	1 021 441 864 Ft	nem	0,00%	0 Ft
2.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009	Balsa Község Önkormányzata	Iparterület elérhetőségét biztosító helyi út fejlesztése Balsán	251 677 771 Ft	251 677 771 Ft	nem	100%	237 852 104 Ft
3.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel Község Önkormányzata	Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen	64 207 726 Ft	64 207 726 Ft	nem	1. mérföldkő (előkészítés) elfogadva	30 205 598 Ft
4.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00015	Berkesz Község Önkormányzata	Piacfejlesztés Berkesz községben helyi termelők piachoz jutása érdekében	90 004 388 Ft	90 004 388 Ft	nem	0,00%	4 500 218 Ft
5.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét Község Önkormányzata	Piactér fejlesztése, raktárépület építése Nyírtét községben	192 460 428 Ft	192 460 428 Ft	nem	0,00%	0 Ft
6.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégény Község Önkormányzata	Piac építés Gégényben	85 627 701 Ft	85 627 701 Ft	nem	0,00%	3 337 774 Ft
7.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány Község Önkormányzata	Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása	183 331 936 Ft	183 331 936 Ft	nem	1-2. mérföldkő (előkészítés) elfogadva	6 350 000 Ft
8.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely Község Önkormányzata	Helyi termelők piachoz jutásának elősegítése Székely községben piactér kialakításával	50 011 191 Ft	50 011 191 Ft	nem	0,00%	2 486 500 Ft
9.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob Nagyközség Önkormányzata	Tiszadobi agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása	52 110 414 Ft	52 110 414 Ft	nem	0,00%	1 900 000 Ft
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj Község Önkormányzata	Raktárépület kialakítása Buj községben	106 970 926 Ft	106 970 926 Ft	nem	0,00%	2 808 201 Ft
11.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	Szabolcsbáka Község Önkormányzata	Piac Terület kiépítése	50 226 180 Ft	50 226 180 Ft	nem	0,00%	900 000 Ft
12.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	Nyírbéteki Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása	110 992 000 Ft	110 992 000 Ft	nem	0,00%	0 Ft
13.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász Város Önkormányzata	Református óvoda felújítása Nagyhalász Városában	68 825 472 Ft	68 825 472 Ft	nem	Mérföldkövek teljesítése: Mérföldkövek teljesítése az EPTK felületen: 5/6 benyújtásra került, ebből 2 elfogadásra került, 3 jóváhagyásra vár, a záró mérföldkő pedig egyelőre nem került benyújtásra.	3 403 600 Ft
14.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada Község Önkormányzata	Tiszadadai Nyitnikék Óvoda komplex fejlesztése	45 417 238 Ft	45 417 238 Ft	nem	1-2. mérföldkő (előkészítés, közbeszerzés) teljesítve	2 270 760 Ft
15.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec Község Önkormányzata	A besztereci óvoda épületének korszerűsítése	34 156 591 Ft	34 156 591 Ft	nem	0,00%	1 689 100 Ft
16.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab Község Önkormányzata	Bölcsőde létesítése Paszab község településen	148 251 888 Ft	148 251 888 Ft	nem	50,00%	42 509 683 Ft
17.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád Község Önkormányzata	Szivárvány Óvoda udvarának korszerűsítése	31 034 367 Ft	31 034 367 Ft	nem	100,00%	10 081 942 Ft
18.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	299 971 801 Ft	299 971 801 Ft	nem	0,00%	15 054 090 Ft
19.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj Község Önkormányzata	Buji Aranyalma egységes Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése	8 179 467 Ft	8 179 467 Ft	igen / 15	100,00%	8 288 204 Ft
20.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel Község Önkormányzata	Tiszaberceli Óvoda felújítása	99 811 582 Ft	99 811 582 Ft	nem	1. mérföldkő (előkészítés) elfogadva	5 666 875 Ft

21.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs Község Önkormányzata	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3 szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé	58 855 805 Ft	58 855 805 Ft	nem	1. mérőföldkő (előkészítés) elfogadva	0 Ft
22.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek Község Önkormányzat	Új óvoda építése	226 170 472 Ft	226 170 742 Ft	nem	50,00%	5 278 389 Ft
23.	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	Megyei Önkormányzat	„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcon”	332 000 000 Ft	332 000 000 Ft	nem	0,00%	16 567 150 Ft
24.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász Város Önkormányzata	Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcán	122 413 903 Ft	122 413 903 Ft	nem	50,00%	113 955 592 Ft
25.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamossályi Község Önkormányzata	Szamossályi Község Kossuth, Petőfi, Ady Endre, Arany János és Hunyadi utcáinak belterületi vízrendezése	99 814 065 Ft	99 814 065 Ft	nem	1. mérőföldkő (előkészítés) elfogadva	4 776 000 Ft
26.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró Község Önkormányzata	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban	50.000.001	50.000.001	nem	75,00%	42 480 175 Ft
27.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada Község Önkormányzata	Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója	81 093 301 Ft	81 093 301 Ft	nem	1-3. mérőföldkő elfogadva (előkészítés, közbeszerzés)	4 048 760 Ft
28.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő Község Önkormányzata	Sényő Belterületi Csapadékvíz Elvezetés I. Ütem	199 215 678 Ft	199 321 374 Ft	nem	25,00%	3 912 981 Ft
29.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök Község Önkormányzata	Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái	62 821 876 Ft	62 821 876 Ft	nem	50,00%	54 274 930 Ft
30.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban	156 714 310 Ft	157 614 310 Ft	igen / 1,59	0,00%	95 747 665 Ft
31.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírtura Község Önkormányzata	Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírturán	90 083 004 Ft	90 083 004 Ft	igen / 0,209	1. mérőföldkő (előkészítés) elfogadva	0 Ft
32.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs Község Önkormányzata	Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása, építése Szabolcs Községben	119 632 028 Ft	119 632 028 Ft	igen / 0,908	0,00%	0 Ft
33.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász Város Önkormányzata	Kerékpárosbarát fejlesztés Nagyhalászban a József Attila és Ibrányi utcákban."	92 552 798 Ft	92 552 798 Ft	igen / 0,778	0,00%	0 Ft
34.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány Község Önkormányzata	Nyírbogdány helyi kerékpárút építése	152 086 058 Ft	152 086 058 Ft	igen / 1,95	1. mérőföldkő (előkészítés) elfogadva	0 Ft
35.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00014	Nyírkáta Község Önkormányzata	Nyírkáta önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	167 567 077 Ft	167 567 077 Ft	nem	0,00%	0 Ft
36.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz Város Önkormányzat	Az Ady Endre úti Általános Iskola épületének	269 875 000 Ft	269 875 000 Ft	igen	0,00%	197 759 496 Ft
37.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Energetikai fejlesztés Nagycserkesz településen	167 567 077 Ft	167 567 077 Ft	nem	0,00%	0 Ft
38.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró Község Önkormányzata	Komoró Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	133 978 650 Ft	133 978 650 Ft	igen	0,00%	0 Ft
39.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj Község Önkormányzata	Buj Községháza energetikai felújítása	29 026 900 Ft	29 026 900 Ft	igen / 20,81	50% (nincs elfogadva a szakmai beszámoló)	8 242 814 Ft
40.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	Fenntartható energetikai-klimacselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	147 620 711 Ft	147 620 711 Ft	nem	0,00%	0 Ft
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán	96 344 520 Ft	96 344 520 Ft	igen / 28,45	0,00%	4 752 000 Ft
42.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob Nagyközség Önkormányzata	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	39 134 402 Ft	39 134 402 Ft	igen / 20,22	0,00%	1 720 000 Ft
43.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégény Község Önkormányzata	Gégény Község Önkormányzatának közigazgatási és közoktatási funkciót ellátó épületeinek korszerűsítése	232 410 000	232 410 000	igen / 87,93	0,00%	0 Ft
44.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab Község Önkormányzata	Paszab , Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal Épületének Korszerűsítése	40 843 200 Ft	40 843 200 Ft	igen / 16,92	10,00%	952 500 Ft
45.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu Község Önkormányzat	Tiszanagyfalu Kossuth u. 43. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	36 058 832 Ft	36 058 832 Ft	igen / 20,56	25,00%	952 500 Ft
46.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer Város Önkormányzata	Vasmegyer Község Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	igen / 77,13	0,00%	4 635 500 Ft

47.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec Község Önkormányzata	A besztereci önkormányzat épületének felújítása	32 540 573 Ft	32 540 573 Ft	igen/11,17	0,00%	0 Ft
48.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása	197 853 918 Ft	197 853 918 Ft	igen / 63,66	0,00%	7 124 700 Ft
49.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsaháza Község Önkormányzata	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése	45 700 000 Ft	45 700 000 Ft	igen / 22,93	0,00%	0 Ft
50.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos Község Önkormányzata	4441 Szorgalmatos, Pacsirta utca 18/A. szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	20 029 173 Ft	20 029 173 Ft	igen / 7,94	0,00%	949 469 Ft
51.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály Község Önkormányzata	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helytadó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	78 716 102 Ft	78 716 102 Ft	igen / 32,89	0,00%	4 641 932 Ft
52.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke Község Önkormányzata	Egészség ház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén (házi orvosi, védőnői, fogorvosi szolgálat)	59 999 446 Ft	59 999 446 Ft	igen / 4	100,00%	4 101 641 Ft
53.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel Község Önkormányzata	Több funkció egészség ház felújítása, korszerűsítése, alapellátási feladat szolgáltató terének bővítése	38 097 954 Ft	38 097 954 Ft	igen / 2	1. mérőföldkő (előkészítés) elfogadva	1 904 897 Ft
54.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00019	Tiszakanyár Község Önkormányzata	A házi orvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése	60 000 000 Ft	61 681 221 Ft	igen / 2	100,00%	58 914 573 Ft
55.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád Község Önkormányzata	Új házi orvosi rendelő építése	59 786 100 Ft	59 786 100 Ft	igen / 2	0,00%	2 540 000 Ft
56.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	59 996 284 Ft	59 996 284 Ft	igen / 4	50,00%	30 283 814 Ft
57.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge Község Önkormányzata	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögén	59 998 224 Ft	59 998 224 Ft	igen / 3	1. és 2. mérőföldkő (előkészítés) elfogadva	2 999 909 Ft
58.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely Község Önkormányzata	Egészség ház építése Székely községben az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdekében	60 000 000 Ft	65 783 883 Ft	igen / 0	1. mérőföldkő (előkészítés) elfogadva	2 900 000 Ft
59.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fogorvosi és Védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	38 329 223 Ft	38 329 223 Ft	igen / 2	100,00%	37 306 462 Ft
60.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu Község Önkormányzat	Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanagyfalu községben	45 902 548 Ft	45 902 548 Ft	igen / 1	100,00%	34 428 967 Ft
61.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab Község Önkormányzata	Paszab község védőnői szolgálatának energetikai fejlesztése	42 308 801 Ft	42 308 801 Ft	igen / 2	25,00%	2 348 026 Ft
62.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri Község Önkormányzata	Egészségügyi alapellátás (házi orvosi, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése	59 961 721 Ft	59 961 721 Ft	igen / 3	50,00%	40 178 290 Ft
63.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada Község Önkormányzata	Gondozási Központ korszerűsítése és modernizálása	69 113 442 Ft	69 113 442 Ft	nem	0,00%	1 117 600 Ft
64.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza Község Önkormányzata	Rákos Sándor Szociális Intézmény Kálmánháza felújítása	86 211 147 Ft	86 211 147 Ft	nem	75%	82 650 729 Ft
65.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj Község Önkormányzata	Buji Szociális alapszolgáltatási központ fejlesztése és eszközbeszerzés	65 191 765 Ft	65 191 765 Ft	nem	0,00%	0 Ft
66.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec Község Önkormányzata	A Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec községben	40 246 312 Ft	40 246 312 Ft	nem	0,00%	810 095 Ft
Összesen				7 356 163 331 Ft	7 364 634 401 Ft			1 254 562 205 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2018. (X. 2.)
önkormányzati határozata

**Területsspecifikus mellékletekben szereplő támogatási korlátokkal
kapcsolatos döntés meghozataláról**

A Megyei Közgyűlés

1. a Területsspecifikus mellékletekben szereplő támogatási korlátokkal kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglalt célokkal egyetért;
2. támogatja az alábbi felhívások területsspecifikus mellékletében (TSM) szereplő igényelhető maximális támogatásának felemelését:

Felhívás	TSM szerint igényelhető maximális támogatás	TSM szerint igényelhető maximális támogatás javasolt összege
TOP-1.1.3-15-SB1 Helyi gazdaságfejlesztés	500.000.000 Ft	650.000.000 Ft
TOP-1.4.1-15-SB1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	300.000.000 Ft	410.000.000 Ft
TOP-2.1.1-15-SB1 Barnamezős területek rehabilitációja	132.000.000 Ft	171.600.000 Ft
TOP-2.1.3-15-SB1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	400.000.000 Ft	520.000.000 Ft
TOP-3.2.1-15-SB1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	400.000.000 Ft	520.000.000 Ft
TOP-4.1.1-15-SB1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	60.000.000 Ft	90.000.000 Ft
TOP-4.2.1-15-SB1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	200.000.000 Ft	230.000.000 Ft

3. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a TSM módosítással összefüggő eljárásra.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

A határozatot kapják:

1. Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár
(Pénzügyminisztérium, 1369 Budapest, Pf. 481)
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2018. október 2.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2018. (X.2.)
önkormányzati határozata

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységével
kapcsolatos döntések meghozataláról**

A Megyei Közgyűlés

1. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért;
2. egyetért azzal, hogy a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015; TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016; TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017; TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018; TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005 azonosító számú projektek végrehajtásában kapacitáshiányra való hivatkozással a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal nem kíván részt venni. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy az átadás-átvétel lefolytatásához szükséges lépéseket tegye meg;

Határidő: 2018. november 31.

Felelős: megyei jegyző

3. felkéri a Terület- és Vidékfejlesztési Bizottságot, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az Irányító Hatóság által a területi szereplőnek megküldött költségvetésminták igények tekintetében járjon el.

Határidő: 2018. november 31.

Felelős: bizottság elnöke

A határozatot kapja:

1. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben
2. Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.)
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.)

Nyíregyháza, 2018. október 2.