

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Jegyzőjétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/391-1/2021.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

T Á J É K O Z T A T Ó

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről

Az előterjesztést
készítették:

Pályázati és Projekt
Osztály munkatársai

Szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:


Dr. Székely Tibor

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A tájékoztató rövid összefoglalást kíván nyújtani - az adott megyei önkormányzati projektek megvalósítása tekintetében felállított projektirodák által irányított projektek kivételével - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Pályázati és Projekt Osztálya által végzett projektmenedzsmenti és projektvégrehajtási tevékenységekről.

A tájékoztató szerkezete az alábbiak szerinti bontásban tartalmazza a folyamatban lévő tevékenységeket:

- operatív programokból finanszírozott projektek (Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból);
- határmenti együttműködés keretében megvalósított projektek (INTERREG);
- elkülönített állami pénzalapból (Bethlen Gábor Alap) finanszírozott projekt;
- projektfenntartási tevékenységek.

A.

Operatív Program finanszírozási keretben megvalósuló projektek

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján közel 100 Területi Operatív Program keretében megvalósuló projekt projektmenedzsmenti feladatait látják el.

Az áttekinthetőség okán az 1. sz. mellékletben foglaljuk össze mindazon projektek aktuális státuszát, amelyek esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai - a Pályázati és Projekt Osztály keretében - projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatos feladatot látnak el.

A Megyei Önkormányzat - konzorciumi formában – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásából finanszírozott projektek végrehajtásában is részt vesz (e témában szereplő információkat a releváns melléklet tartalmazza).

B.

Határmenti együttműködés keretében megvalósított projektek

HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosítószámú „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSES) c. projekt

A „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSES) /Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2019. december 1-én került aláírásra. A projekt 2019. december 1-én indult, a megvalósítás időtartama 24 hónap. Vezető Kedvezményezett az Ungvári Nemzeti Egyetem.

A Megyei Önkormányzat kiemelt feladata a projekt megvalósításában egy határon átnyúló, a Tisza folyó vízgyűjtő területére vonatkozó klímastratégia kidolgozása és a témát ismertető kisfilm készítése. A projekt megvalósítása folyamatban van, az eszközbeszerzés megtörtént, a szakértők a határon átnyúló klímastratégia kidolgozásán dolgoznak. A koronavírus okozta járványügyi vészhelyzetre tekintettel virtuális egyeztetések formájában szerveztük a partneri megbeszéléseket. Tekintettel arra, hogy a klímastratégia részét képezik az együttműködő partnerek mérései, így azok időbeli késedelmek bekorlátozza a Megyei Önkormányzat vállalásainak végrehajtását a projekt időtartamának utolsó szakaszába.

A projekt tervezett költségvetése 938.105,22 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 158.650,80 EUR. A Megyei Önkormányzat részéről 7.932,54 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosítószámú „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) c. projekt

A „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) /Modern Border Infrastructure - Successful Carpathian Region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. február 20-án került aláírásra. A projekt 2020. március 1-én indult, a megvalósítás időtartama 34 hónap. A projekt Vezető Kedvezményezettje a IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége (Ukrajna). A Megyei Önkormányzat közlekedési szakértők bevonásával aktívan részt vesz a közlekedési kapcsolatok elemzésében és az átfogó közlekedési stratégia, mobilitási terv és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában. A koronavírus okozta járványügyi vészhelyzetre tekintettel számos rendezvényre csak on-line formában kerülhetett sor eddig, 2021. október 11-12-re tervezett az első fizikai jelenléttel szervezett tematikus workshop és szakértői egyeztetés Nyíregyházán.

A projekt tervezett költségvetése 1.051.980 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 178.100 EUR. A Megyei Önkormányzat részéről 8.905 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosítószámú „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESiCA) c. projekt

Az „Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESiCA) / New Energy Solutions in Carpathian area”/ elnevezésű HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. április 28-án került aláírásra. A projekt 2020. május 1-én indult, a megvalósítás időtartama 24 hónap. Vezető Kedvezményezett az Ungvári Nemzeti Egyetem.

A Megyei Önkormányzat a projekt céljaihoz három megyei település (Kecskemét, Tiszalök, Záhony) energiahatékonysági tanulmányának elkészítésével és környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampánnyal járul hozzá. Az energiahatékonysághoz kapcsolódó helyszíni mérések megtörténtek, a tanulmányok hamarosan elkészülnek. A projekt tevékenységek egyeztetése a koronavírus okozta járványügyi vészhelyzetre tekintettel rendszeres virtuális partneri találkozók formájában történik.

A projekt tervezett teljes költségvetése 1.104.707,30 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 124.368,60 EUR. A Megyei Önkormányzat részéről 6.218,43 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

ROHU 456 (előzmény ROHU 349) azonosítószámú „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (EASYDOOR) c. projekt

Az Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása) EASYDOOR című projekt előkészítési (un. Concept Note ROHU349) fázisa, 2019-ben sikeresen lezárult. A megvalósítási (un. Full Application ROHU456) szakasz támogatási szerződésének aláírása 2020. november 19-én

megtörtént, a szerződésben foglaltak szerint a projekt végrehajtása 2020. október 1-én elkezdődött. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat projektrészéhez kapcsolódó előkészítő feladatok elvégzése (műszaki tartalom átvilágítása) megtörtént, valamint beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a köz/beszerzési szakértő. Felállításra került a projekt menedzsment szervezet (Megyei Önkormányzat részéről), kiválasztásra került a műszaki ellenőr, a tervezés-kivitelezési munkálatok tendereztetése zajlik (tervezett szerződéskötés 2021. novembere).

A projektben a Megyei Önkormányzat, mint vezető partner (lead partner) is részt vesz, ezért a saját projektrészben megvalósítandó, 16 helyszínhez kapcsolódó beruházási projektrész mellett a koordinációs (szakmai és pénzügyi) feladatokat is a Megyei Önkormányzat végzi, amely fokozott munkaterhet jelent a Hivatalnak.

A projekt egészét érintően folyamatosak az irányító hatósági monitoring látogatások.

C.

Bethlen Gábor Alapból finanszírozott projektek

TTP-KP-1-2020/1-000293 azonosítószámú „Testvérmegyei együttműködés a hagyományörzés jegyében” c. projekt

A Megyei Önkormányzat 2020. decemberében támogatást nyert a Bethlen Gábor Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési Programok és Együttműködések” pályázati felhívásra benyújtott „Testvérmegyei együttműködés a hagyományörzés jegyében” című projekt megvalósítására. A TTP-KP-1-2020/1-000293 azonosítószámú projekt célja a közös magyar identitás és hagyomány megőrzése, a testvérmegyei kapcsolatok ápolása. A 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet a magyarországi veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról értelmében a támogatási jogviszonyokban meghatározott tevékenységek megvalósítási időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik.

D.

Projektfenntartási tevékenység

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Hivatala által megvalósított és már lezárt projektek közül számos fordult át projektfenntartásba.

KEHOP-1.2.0-15-2016-00012 azonosítószámú „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” c. projekt

Az ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának 2019. május 2-án kelt Tájékoztató levél fenntartási jelentések ütemezése/újraütemezése/egyedi ütemezése tárgyú levelében a projekt fenntartási időszakának meghatározása megtörtént. A felhívás alapján a megyei éghajlatváltozási platformok létrehozására irányuló projektek esetében működtetni kell a Megyei Éghajlatváltozási Platformot. A titkárság működtetésén túl, feladat a projekt fenntartási időszakában évenként legalább egyszeri ülés összehívása. A Platform tagjai állandóak, mindazon szervezetek, akik az alakuló Platform ülésen a szándéknyilatkozatot aláírták. A Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat horizontális esélyegyenlőségi vállalása, hogy Esélyegyenlőségi Tervvel rendelkező Kedvezményezett. Az Esélyegyenlőségi Tervet a projekt fenntartási időszak végéig, 2024. április 29-ig felülvizsgálni szükséges.

Az első és második Projekt Fenntartási Jelentés benyújtásra került, azok elfogadása megtörtént.

TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” c. projekt

A projekt 100%-ban megvalósult. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása 2020. március 25. napján megtörtént. A záró elszámolás döntés jóváhagyásának dátuma 2021. január 12. napja. A záró helyszíni ellenőrzés 2020. december 9-10. napjain került lefolytatásra. A projekt fenntartási időszakba átfordult. Az első fenntartási jelentés benyújtásának határideje 2022. április 13. napja.

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 azonosítószámú „Fenntartható energetikai - és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” c. projekt (SECAP)

A projekt 100%-ban megvalósult. Az EU Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezet honlapjára 2019. december 13. napján feltöltésre került az akcióterv dokumentum. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló 2020. március 27. napján benyújtásra került. Záró elszámolás döntés jóváhagyásának dátuma 2021. január 12. napja. A projekt fenntartási időszakba átfordult. Az első fenntartási jelentés benyújtásának határideje 2022. április 13. napja. A Felhívás 3.6. Fenntartási kötelezettség pontjában foglaltak szerint a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig biztosítani kell a terv felülvizsgálatát és regisztráltságát a Polgármesterek Szövetségénél. Ugyanezen szervezet honlapján történő monitoring jelentés benyújtási kötelezettsége terheli a Megyei Önkormányzatot.

Fentiekén túlmenően fontos megjegyeznünk, hogy a konzorciumi partnerségben megvalósuló projekt menedzsmenti tevékenységünk általánosságban nem tartalmazza a projektfenntartási időszak feladatainak végrehajtását, azt külön megállapodás alapján végezi – kapacitásainak függvényében - a Hivatal.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak mellékeltében foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 30.


Seszták Oszták
-1-
Megyei Közgyűlés Elnöke




Dr. Papp Csaba
Jegyzője



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉSÉNEK

/2021. (X. 7)

önkormányzati határozata

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről**

A Megyei Közgyűlés

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A határozatot kapja:

Megyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2021. október 7.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
60.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	2019.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént, azonban még nem került elfogadásra. A projekt költségkorlátain felül keletkezett kiadások vonatkozásában, kiegészítő támogatás igénylése történt a hazai forrás terhére.
61.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	2020.09.28	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént és a záró szakmai beszámoló elfogadásra került. Záró pénzügyi beszámoló elfogadása még nem történt meg.
62.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került. Nem támogatott eszközbeszerzés miatt pénzügyi korrekcióra került sor. (Pénzügyi korrekció mértéke: konzorciumvezető: 2.017.638,-Ft; projektmenedzsment: 51.740,-Ft.)
63.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	2022.09.30	A projekt előkészítési folyamat lezárult, a szakmai megvalósítás folyamatban van.
64.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	180 096 550	4 500 000	2019.10.01	2022.03.31	2022.03.31	Az engedélyek rendelkezésre állnak, a második közbeszerzési eljárás zajlik.
65.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycserkesz	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	2020.11.30	A projekt 100 %-os készütségben van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása megtörtént.
66.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2022.11.30	2022.11.30	Az 1. beszámoló benyújtása megtörtént. Az 1. sz. elszámolás elfogadásra került. A Kedvezményezett költségnövekményt igényelt a projekt további megvalósításához.
67.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2022.09.30	2022.09.30	Az 1. beszámoló és az 1. elszámolás elfogadásra került. A kivitelezési közbeszerzési eljárás folyamatban van.
68.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycserkesz	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	2022.05.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. beszámoló és kifizetési igény benyújtásra került. 2021.09.30-ra 50% -os készütségi szint tervezett.
69.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	303 632 005	6 983 530	2020.06.01	2022.11.30	2022.11.30	Közbeszerzési eljárás van folyamatban. Többletforrás igény várható.
70.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.09.30	2022.09.30	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba. Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, vállalkozási szerződés megkötésre került. Az 1. szakmai beszámoló és kifizetési igény elfogadásra került. A 2. sz. szakmai beszámoló is benyújtásra került.
71.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2022.09.30	2022.09.30	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba. Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, vállalkozási szerződés megkötésre került. Az 1. szakmai beszámoló és kifizetési igény elfogadásra került. A 2. sz. szakmai beszámoló is benyújtásra került.
72.	TOP-2.1.3-19-SB1-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	2022.09.30	A projektben a kivitelezés zajlik. A 25%-os készütségről a beszámoló benyújtásra került. Az 1. és 2. elszámolás elfogadásra került.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamossályi	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2022.09.30	2022.09.30	A projekt támogatási szerződése 2020.05.29-én lépett hatályba. Az előkészítési tevékenység megtörtént. 1. számú kifizetési kérelem benyújtásra került. A közbeszerzés folyamatban van.
74.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	2022.05.31	A projekt kivitelezési tevékenysége 75%-os készütségen van. Az 1. 2. 3. számú szakmai beszámolók beküldésre és elfogadásra kerültek.
75.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.15	2022.01.14	2022.01.14	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, az eszközbeszerzés zajlik. A szakmai beszámolók beküldésre kerültek.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
76.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1 844 262	2018.01.01	2021.06.30	2021.06.30	A projekt fő célkitűzése megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának elindítása volt, annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szinten is formát öltsenek és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A projekt eredményeként létrejött a felzárkózással kapcsolatos, megyei szintű egyeztetésének párbeszéd fóruma a Megyei Felzárkózási Fórum, 2019. év végére elkészült a szolgáltatási hiányok feltárása eredményeképpen a Szolgáltatási Út Térkép, mely 2020. évben aktualizálásra került. 2020 év végén a Megyei Felzárkózási Fórum által elfogadásra került a Megyei Esélyteremtő Paktum, a dokumentum a Szolgáltatási Út Térképben megfogalmazott hiányosságokra reagál, megoldási javaslatokat fogalmaz meg. A projekt során különböző rendezvények kerültek megrendezésre a szolgáltatási hiányok feltérképezése érdekében. A projekt során 12 tematikus munkacsoport ülés, 12 közösségi együttműködést erősítő rendezvény és 7 Fórum ülés került lebonyolításra. Ezen túlmenően projekt nyitó és záró rendezvény, továbbá Felzárkózási Konferencia megszervezése és lebonyolítása is teljesítésre került. Fentiekben kívül a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltaknak megfelelően a megyei önkormányzat 10-10 munkatársa szervezetfejlesztő, illetve érzékenyítő képzésen is részt vett. A projekthez kapcsolódó záró pénzügyi elszámolás és a záró szakmai beszámoló benyújtásra került az EPTK rendszeren keresztül.
77.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzorciumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	49 298 092	nem releváns	2018.02.01	2021.12.31	2021.12.31	Projekt általános céljai a történelmi és kulturális örökség megőrzése, a határon átnyúló együttműködések elmélyítése, a közös identitás és a közös hagyomány erősítése egy Szent László-i hagyományra épülő hálózaton alapulva. A támogatói okiratban jóváhagyott projekt tevékenységek már 90%-ban megvalósultak. A pályázat keretében megvalósult 3 hazai konferencia, 5 hazai tanulmányút, 11 műhelymunka, 4 alkalommal Szent László településeket bemutató hazai vándorkiállítás, egy szociológiai kutatás és egy új Szent László településeket feltáró kutatás, 2 tréning, egy többnyelvű honlap fejlesztése, valamint a Lovagkirály című szakmai kiadvány, ezenkívül számos, a projekt keretéből nem elszámolható, de kötelezően vállalt erdélyi és felvidéki konferencia, vándorkiállítás és tanulmányút. Projektmonitoring alapján a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 49 298 092 ft-ra módosult. A járványhelyzetre tekintettel a projekt zárás időpontja 2021. december 31-re módosult.
78.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 746	2019.04.01	2020.02.29	2020.02.29	A projekt 100 %-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.30-án benyújtásra került.
79.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2022.06.30	2022.06.30	A projekt kivitelezési tevékenysége 25%-os készülségen van. Az 1. 2. 3. számú szakmai beszámolók beküldésre kerültek.
80.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.06.30	2023.06.30	A projekt kivitelezési tevékenysége 25%-os készülségen van. Az 1. számú szakmai beszámoló beküldésre került. Költségnövekmény 26.341.720.-Ft megítélésre került a projekt megvalósításához.
81.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	300 063 393	7 493 000	2020.11.01	2022.05.01	2022.05.01	A projekt kivitelezési tevékenysége 25%-os készülségen van. Az 1. 2. számú szakmai beszámolók beküldésre és elfogadásra kerültek.
82.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	2021.12.31	A projekt kivitelezési tevékenysége 75%-os készülségen van. A 1. 2. 3. 4. 5. számú szakmai beszámolók beküldésre és elfogadásra kerültek.
83.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerűjfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.03.31	2023.03.31	Az 1. szakmai beszámoló benyújtásra került, az előkészítési tevékenységek megvalósultak.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2022.08.31	2022.08.31	Az 1. szakmai beszámoló benyújtásra került, az előkészítési tevékenységek megvalósultak.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00023	Csengersima	475 276 270	11 879 407	2021.07.01	2023.05.31	2023.05.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
87.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
88.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
89.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerűjfalu	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.01.31	2023.01.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
90.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2022.10.31	2022.10.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
91.	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	150 000 000	3 750 000	2021.09.01	2023.02.28	2023.02.28	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
92.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
93.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
94.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00029	Tiszaadony	337 918 121	8 447 953	2021.07.01	2023.05.31	2023.05.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
95.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
96.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00040	Tiszavid	315 421 521	7 885 538	2021.07.01	2023.04.01	2023.04.01	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
97.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
98.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
99.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
100.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
101.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.05.31	2023.05.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
102.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00019	Pátyod	266 738 408	6 668 460	2021.07.31	2022.12.31	2022.12.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
103.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
104.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.03.31	2023.03.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
105.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.01.31	2023.01.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
106.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2022.12.31	2022.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
107.	TOP-1.5.1-20-2021-00031	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	230 099 658	5 400 000	2021.05.01	2022.09.30	2022.09.30	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
108.	TOP-1.5.1-20-2021-00021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	31 178 842	770 500	2020.08.01	2021.12.31	2021.12.31	A projekt megvalósítása 75%-os készülségen van. Az 1. számú szakmai beszámoló beküldésre és elfogadásra került.
109.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00032	Szamotoatárfalva	454 168 540	11 176 713	2021.07.01	2023.05.31	2023.05.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.