

430/2017/Ált.

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Megyei Közgyűléshez -

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
program megvalósításának helyzetéről**



Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási program megvalósításának helyzetéről

1. Bevezetés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a 2006. március hó 06. napján kelt Alapítói Okirattal és elfogadott Társulási Megállapodással jött létre 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. székhellyel. Megalakulásakor tagjai: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 229 Szabolcs-Szatmár-Bereg és 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat. A Társulási Megállapodás módosításra egy alkalommal került sor a Társulási Tanács 4/2013. (VI. 26.) számú határozata alapján. Miután valamennyi tag önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a módosított Társulási Megállapodást, 2014. szeptember 11.-i hatállyal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban is átvezetésre kerültek a kért módosítások. A módosított Társulási Megállapodás szerint a Társulás tagjainak száma 239¹-re változott.

A Társulás 2014. december 08-án újra választott elnöke: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

A Társulás alelnöke: Jászai Menyhért

A Társulás divízió alelnökei: Hanusi Péter és Maklári Balázs.

A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten.

A módosított Társulási Megállapodás alapján a Társulás munkaszervezeti feladatait a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Társulás 2012. március 19-től 1 fő alkalmazásával Titkárságot működtet az általános adminisztratív teendők ellátására. A Társulás menedzsment szervezete a 100 %-os tulajdonában lévő SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., amely a Társulás gazdasági és pénzügyi feladatait, valamint a projektek megvalósításához szükséges operatív feladatokat végzi.

A Társulás tagönkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozik a településeken az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék-kezelése a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása. Az önkormányzatok e kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő rendszerekkel együtt történő üzemeltetésére hozták létre a Társulást.

¹ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2/2008. (II.26.) számú határozatával Kótaj Község Önkormányzatát és Nyírbogdány Község Önkormányzatát – a Társulásban történő szerepvállalásuk illetve teherviselésük miatt kialakult hosszas jogvitát követően – 2008. március 15. hatállyal a Társulás tagjai sorából kizárta.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási program keretében létrehozott létesítmények két ütemben 2006-2015. közötti időszakban valósultak meg Kohéziós Alap és KEOP támogatási források felhasználásával. A Program folytatásáról 2016. évben született döntés.

A Szilárdhulladék-gazdálkodási Program megvalósításának célja: a fejlesztéssel érintett lakosság számára olyan települési szilárd hulladékgyűjtési-kezelési rendszer megvalósítása, amellyel teljesülnek mind az Európai Unió követelményei, mind az ezekkel harmonizáló hazai jogszabályok előírásai. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott települések megállapodtak, hogy a régió belül három önálló gyűjtőközteret hoznak létre Nyíregyházán, Nagyecsedén és Kisvárdán.

2. Szilárdhulladék-gazdálkodási Program I-II. üteme

2.a. I. ütem – Kohéziós Alapból támogatott CCI 2004/HU/16/C/PE/004 számú projekt

A CCI 2004/HU/16/C/PE/004 számú, a „*Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer – I. ütem*” projekt támogatási szerződése alapján a **megítélt összes beruházási költség nettó 35.844.654 EUR**, melyből 10% (3.584.465 EUR) terhelte önerőként a résztvevő önkormányzatokat, 78% EU támogatás (27.958.830 EUR) és 12% az állami költségvetés hazai társfinanszírozása (4.301.359 EUR) volt.

A projekt megvalósításának időszaka: 2006. március 29. - 2011. november 30.

Az I. ütem elkészült létesítményei és helyszínei:

- Kisvárdai Hulladékkezelő Központban: Hulladéklerakó telep, Komposztáló telep és technológia, gépek, járművek és bekötőút; Kisvárdai, Külterület 068/17 hrsz.
- Nagyecsed Hulladékkezelő Központban: Hulladéklerakó telep, Komposztáló telep és technológia, gépek, járművek és bekötőút; Nagyecsed, Külterület 0188/19 hrsz.
- Nyíregyháza Szilárdhulladék lerakó, gépek, járművek; Nyíregyháza, Külterület 02354/5 hrsz.
- Nyíregyháza Hulladékkezelő Központban: Hulladékválogató üzem, Hulladékválogató technológia, bálázó, homlokrakodó, targonca és bekötőút; Nyíregyháza, Külterület 02350/10 hrsz.
- Nyíregyháza Hulladékudvar, Nyíregyháza, Kerék út 1. Nyíregyháza, 0504/1 hrsz.

A projekt fenntartási időszaka: 2011. december 01. - 2016. november 30.

A megyei Hulladékgazdálkodási Projekt – I. ütem 5 éves fenntartási időszaka 2016. november 30-án lejárt, a Záró fenntartási jelentés benyújtásra került, az irányító Hatóság visszajelzését várjuk annak elfogadásáról.

2.b. II. ütem – KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú projekt

A Hulladékgazdálkodási Program II. ütem tartalmazta a szelektív hulladékrendszer fejlesztést és a mechanikai-biológiai előkezelő telepítését a Nyíregyházi, Kisvárdai és Nagyecsed-i Regionális Hulladékkezelő Központban.

A Támogatási Szerződés szerint a Projekt forrásösszetétele a következő volt:

- Projekt nettó összköltsége: 3.828.708.500,- Ft
- Támogatás összege: 3.613.115.150,- Ft
- Saját erő összege: 215.593.350,- Ft

A Társulás 2015. évben a saját erő összegére az EU Önerő Alapra önerő-támogatás iránti kérelem nyújtott be, melyet az EU Önerő Alap 100%-ban támogatott. Így a projekt 100%-os EU és állami támogatással valósult meg.

A projekt megvalósításának időszaka: 2013. június 30. - 2015. november 25.

A II. ütemben megvalósult Projekt elemek:

- Mechanikai-biológiai kezelőterek létesítése a Nyíregyházi, a Kisvárdai és a Nagyecseddi Regionális Hulladékkezelő Központban
- Szelektív gyűjtés fejlesztése házhoz menő gyűjtéssel és gyűjtőszigetekkel
- Hulladékgyűjtő és szállítójárművek, hulladékkezelő gépek és berendezések beszerzése
- Hulladékgyűjtő edények és házi komposztálók beszerzése
- Hulladékmegelőző intézkedések: (házi komposztálás elterjesztése és lakossági tudatformálás)

A projekt fenntartási időszaka: 2016. április 22. - 2021. április 21.

A Kohéziós Alap és a KEOP támogatási forrás keretéből megvalósított hulladékkezelő eszközrendszer a Társulás kizárólagos tulajdonába került. A Társulás 100%-os tulajdonában álló társaság, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a műszakilag átadott létesítményeket folyamatosan – 2010. január 1-től 2015. december 31. között – vette át üzemeltetésre.

Tűzeset

A három Hulladékkezelő Központban 2016. és 2017. évben további fejlesztés nem történt. 2017. április 01-én a Nyíregyházi hulladékkezelő telepen a Mechanikai-biológiai kezelőtéren tűz ütött ki, ami áterjedt a gépekre is. A tűzesetet a lakosság által kihelyezett lomhulladék öngyulladás okozta, nem emberi mulasztás miatt történt. Azóta a tűzeset következtében a hulladék kezelés nélkül kerül lerakásra. A kár mértéke kb. 150 millió Ft. A Társulás a létesítményekre érvényes vagyonszociális rendelkezéssel rendelkezik, azonban a kárrendezés még nem zárult le. Jelenleg folyamatban van a hatóság által elkészítendő tűzvizsgálati jegyzőkönyv kiadása, valamint a károsult létesítmény helyreállítására vonatkozó árajánlatok beszerzése.

Az I.-II. ütemben az alábbi táblázat szerinti hulladékkezelő eszközrendszer, vagyonelemek valósultak meg és kerültek átadásra üzemeltetésre:

Hulladékgazdálkodási létesítmény	Aktivált bruttó érték Ft-ban	Megvalósított projekt	Aktiválás dátuma
Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központ			
Kisvárdai földterület	79 542 690	KA projekt	2010.01.11
Kisvárdai hulladéklerakó	1 334 651 198	KA projekt	2010.01.11
Kisvárdai hulladéknyilvántartó	2 404 240	KA projekt	2010.01.11
Kisvárdai kompaktor (jármű)	80 377 624	KA projekt	2010.01.11
Kisvárdai komposzttelep	46 688 002	KA projekt	2010.06.21
Kisvárdai homlokrakodó (munkagép)	15 807 150	KA projekt	2010.08.02
Kisvárdai traktor (munkagép)	10 777 602	KA projekt	2010.08.02
Kisvárdai komposztforgató	6 035 458	KA projekt	2010.08.02
Kisvárdai koposztrosta	8 047 276	KA projekt	2010.08.02
Kisvárdai mobil komposzt aprítógép	26 584 752	KA projekt	2010.08.02
Kisvárdai út	588 711 938	KA projekt	2012.01.20
Kisvárdai mechanikai-biológiai kezelőtér	124 955 850	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.12.23
Kisvárdai mobil előaprító (munkagép)	109 774 290	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
Kisvárdai mobil dobroszta (munkagép)	57 538 640	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
Kisvárdai deréksuklós gumiker. homlokrakodó (munkagép)	41 319 610	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
Kisvárdai teleszkópos homlokrakodó (munkagép)	28 116 290	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
KISVÁRDA ÖSSZESEN	2 561 332 610		
Nagyecsed Regionális Hulladékkezelő Központ			
Nagyecsed földterület	12 095 658	KA projekt	2010.01.12
Nagyecsed hulladéklerakó	1 411 614 285	KA projekt	2010.01.12
Nagyecsed hulladéknyilvántartó	2 404 240	KA projekt	2010.01.12
Nagyecsed kompaktor (jármű)	80 377 653	KA projekt	2010.01.12
Nagyecsed komposzttelep	46 688 002	KA projekt	2010.06.21
Nagyecsed homlokrakodó (munkagép)	15 807 150	KA projekt	2010.08.02
Nagyecsed traktor (munkagép)	10 777 602	KA projekt	2010.08.02
Nagyecsed komposztforgató	6 035 458	KA projekt	2010.08.02
Nagyecsed koposztrosta	8 047 276	KA projekt	2010.08.02
Nagyecsed mobil komposzt aprítógép	26 584 752	KA projekt	2010.08.02
Nagyecsed út	529 838 381	KA projekt	2012.01.14
Nagyecsed mechanikai-biológiai kezelőtér	97 951 100	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.12.23
Nagyecsed mobil előaprító (munkagép)	109 774 290	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
Nagyecsed mobil dobroszta (munkagép)	57 538 640	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
Nagyecsed deréksuklós gumiker. homlokrakodó (munkagép)	41 319 610	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
Nagyecsed teleszkópos homlokrakodó (munkagép)	28 116 290	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
NAGYECSED ÖSSZESEN	2 484 970 387		
Nyíregyházi Regionális Hulladékkezelő Központ			
Nyíregyházi kompaktor (jármű)	103 896 088	KA projekt	2010.08.02
Nyíregyházi út	159 981 479	KA projekt	2010.10.09
Nyíregyházi földterület	233 301 004	KA projekt	2010.01.03
Nyíregyházi hulladéklerakó	1 514 112 393	KA projekt	2010.01.03
Nyíregyházi válogatócsomak	1 156 397 420	KA projekt	2011.08.18
Homlokrakodó	45 000 358	KA projekt	2011.08.18
Targonca	11 250 091	KA projekt	2011.08.18
Hulladékkezelő rendszer	2 163 818	KA projekt	2011.08.18
Nyíregyháza válogatótechnológia	495 051 090	KA projekt	2011.08.18
Nyíregyházi hulladékudvar	60 913 939	KA projekt	2012.05.11
Nyíregyháza mechanikai-biológiai kezelőtér	330 777 570	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.12.28
Nyíregyháza mechanikai-biológiai kezelőtér-gép, berend., komposzt. tech.	268 900 000	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.12.28
Nyíregyházi deréksuklós gumiker. homlokrakodó (munkagép 3 db)	123 958 830	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.07
NYÍREGYHÁZA ÖSSZESEN	4 505 704 080		
Megyei szint			
1100 literes hulladékgyűjtő (900 db)	29 984 541	KA projekt	2010.10.01
120 literes hulladékgyűjtő (20 000 db)	82 855 810	KA projekt	2010.10.01
Vegyes hulladékgyűjtő gépkocsi (jármű 10 db)	321 850 950	KA projekt	2010.10.15
Szelektív hulladékgyűjtő gépkocsi (jármű 3 db)	96 555 285	KA projekt	2010.10.15
Görgős konténerszállító jármű (jármű 1 db)	31 201 901	KA projekt	2010.10.15
120 literes hulladékgyűjtő (15 000 db)	65 939 233	KA projekt	2011.09.12
Vegyes hulladékgyűjtő gépkocsi (jármű 18 db)	651 885 733	KA projekt	2011.11.22
Földterület utak összesen	167 277 884	KA projekt	2012.09.05
Gyűjtőszigetek aléplményei (150 helyszín)	28 205 850	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.10.20
3 frakciós gyűjtősziget (3 X 150 db)	33 150 200	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.04.10
Üveggyűjtő konténer (120 db)	8 840 080	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.04.10
240 literes szelektív hulladékgyűjtő edény (100 000 db)	1 001 668 660	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.07.03
Házi komposztáló edény (35 000 db)	422 562 980	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.05.08
Szelektív hulladékgyűjtő gépkocsi (jármű 18 db)	687 866 760	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.08.12
Billenés szállító jármű (5 db)	146 822 650	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.09.11
Szállító jármű billenő pótkocsival (1 db)	37 600 970	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.09.11
Üveggyűjtő görgős konténerszállító jármű (1 db)	41 949 340	KEOP-1.1.1/2F/09-11	2015.09.11
MEGYEI ÖSSZESEN	3 856 218 827		
Rekultivációs levek, engedélyek	226 538 596	KA projekt	2011.04.30
Aktivált vagyon értéke összesen	13 634 764 500		

3. Szilárdhulladék-gazdálkodási Program folytatása

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósításáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) 2016.12.06-i ülésén a 11/2016. (XII. 06.) számú határozatával döntött.

A Magyar Kormány 1084/2016. (II. 29.) számú módosított Korm. határozata szerint a KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 azonosítószámú projekt tervezett forrásösszetétele a következő:

Projekt nettó összköltsége: 6.770.000.000 Ft

Támogatás összege: 6.100.000.000 Ft

Saját erő összege: 670.000.000 Ft

A Projekt támogatott önerővel (9,9%) rendelkezik a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) számú módosított Korm. határozat 2. számú melléklete alapján.

A beruházás során felmerülő ÁFA összegének finanszírozására az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. §. (1) bekezdés f) pontja szerinti társfinanszírozáson felüli forrás igénybevételével történne.

A projekt tervezett műszaki tartalma a következő:

	Nyiregyháza		Kisvárdra		Nagyecsed		Összesen
Szelektív válogató építés + techn. KV	meglévő csarnok kapacitásbővítése	50 000 000,00	új létesítmény	797 000 000,00			847 000 000,00
MBH csarnok építés + hídméreg NYH	ROF központ: továbbfejlesztett technológia épületbe	350 000 000,00	meglévő technológia épületbe helyezése	225 000 000,00	meglévő technológia épületbe helyezése	225 000 000,00	800 000 000,00
MBH kiegészítés optikai válogatással, utóáprítással	vegyes hulladékból anyagában történő hasznosításhoz	535 000 000,00					535 000 000,00
Mobil, konténeres csurgalékvíz kezelő	3 lerakóhoz egy mobil	60 000 000,00		60 000 000,00		60 000 000,00	180 000 000,00
Láncfalpas kotró depónia kezelésre	3 lerakóhoz egy mobil	20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00	60 000 000,00
Szelektív + vegyes gyűjtő jármű	7 db	400 000 000,00	6 db	300 000 000,00	6 db	300 000 000,00	1 000 000 000,00
Komposztáló terület bővítése NYH + forgató+homlokrakodó	bővítés	134 000 000,00					134 000 000,00
80, 120 és 1.100 literes vegyes gyűjtőedény	megye 50.800 db	176 133 333,33		176 133 333,33		176 133 333,33	528 400 000,00
240 l-es szelektív gyűjtőedény	megye 30.000 db			183 000 000,00		183 000 000,00	366 000 000,00
Házi komposztálóedény	megye 15.000 db	72 500 000,00		72 500 000,00		72 500 000,00	217 500 000,00
120 l zöldhulladék-gyűjtő edényzet	megye 15.000 db			71 250 000,00		71 250 000,00	142 500 000,00
Görgős konténerszállító + pótkocsi + konténer: Mobil hulladékudvar	megye 3 db pótkocsival	54 000 000,00		55 000 000,00		55 000 000,00	164 000 000,00
Hulladékudvar, hulladékudvar átalakítás	1 db új	70 000 000,00	1 db új	70 000 000,00	2 db felújítás	100 000 000,00	240 000 000,00
Konténerek hulladékudvarba	megye 31 db	10 394 000,00		10 394 000,00		20 788 000,00	41 576 000,00
Nyerges tlg: mozgópadiós TKG ROF szállításhoz	megye 2 db	34 000 000,00		34 000 000,00		34 000 000,00	102 000 000,00
Láncos konténeres TKG	megye 2 db	26 000 000,00		26 000 000,00		26 000 000,00	78 000 000,00
Kukamosó konténer	1 db konténer	6 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00	20 000 000,00
Műhelykocsi	megye 2 db						
Homlokrakodó	3 db	89 000 000,00		40 000 000,00			129 000 000,00
Targonca	2 db	12 500 000,00		12 500 000,00			25 000 000,00
RFID chip + rendszer KÖZPONTI NHRV	megye 150.000 db						
Szociális blokk + műhely				45 000 000,00			45 000 000,00
Összesen		2 099 527 333,33		2 204 777 333,33		1 350 671 333,33	5 654 976 000,00
Pályázati egyéb költségek (16%)							1 115 024 000,00
Összes projekt költség		36,87%		38,71%		23,72%	6 770 000 000,00

A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban NFP) között 2016.12.13-án került megkötésre a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (Konzorciumvezető az NFP), melyben a Társulás meghatalmazta az NFP-t a Projekt Támogatási Szerződésének megvalósítása érdekében, a Konzorcium javára és nevében szükséges nyilatkozatok megtételére.

A Projekt Támogatási Szerződését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és az NFP 2016.12.30-án írta alá.

Újabb igényként merült fel a projekt költségvetésének **további 500.000.000 Ft-tal** történő megemlése, azonban ez még nem került átvezetése a Támogatási szerződésen. A távhő alapú energetikai fejlesztéshez kapcsolódóan szükségessé és indokolttá vált a közszolgáltató által gyűjtött zöldhulladék feldolgozásának fejlesztése. A jelenlegi komposztálási folyamat mellett célszerű olyan technológiai, előkezelési rendszer elem kiépítése, amely eredményeképpen az alapvetően fás szárú zöldhulladék a nem fás szárú zöldhulladéktól elkülönítésre kerül abból a célból, hogy az az energetikai hasznosításra alkalmas legyen. A fennmaradó, elkülönített zöldhulladék frakció pedig egy jobb struktúrájú komposzt előállítását biztosít

A Projekt előkészítéséhez kapcsolódóan az NFP megkötötte a vállalkozási szerződést a megvalósíthatósági tanulmányt készítő vállalkozókkal, akik el is készítették a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. szerinti rendszerelem fejlesztési kérelmet, azonban a kérelem a teljes összegre szóló Támogatási szerződés módosításig nem adható be a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére jóváhagyásra.

4. Bezárt lerakók rekultivációja

4.a. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 számú projekt

A Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszere keretében, a KEOP-2.3.0. számú rekultivációs pályázatát 2010. december 20-án nyújtotta be, melyet az Irányító Hatóság támogatásban részesített, a támogatási szerződés 2012. július 19-én lépett hatályba.

A támogatás elnyerésének feltétele volt, hogy a lerakó tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam legyen, valamint a terület minősítése művelésből kivett terület és az adott ingatlan tehermentes legyen. Így csak azok a hulladéklerakók kerülhettek be a pályázatba, amelyeknek az érintett önkormányzat a tulajdonviszonyát rendezte.

A **KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú Rekultivációs projekt** keretében két részben összesen **130 db bezárt hulladéklerakó rekultivációja valósult meg 100 %-os támogatással**. Az első rész – **108 db hulladéklerakó rekultivációja bruttó 6.771.086.006 Ft összköltséggel** 2014. évben befejeződött. A második rész – **22 db hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezése bruttó 1.678.758.656 Ft összköltséggel** 2015. év végén készült el.

A beruházás befejezése után az **aktiválás** is két részben történt meg. Az érintett önkormányzatokra a beruházási költségek szétbontásra kerültek. A Projekt Zárójelentés elfogadása napjával a Társulás és az érintett önkormányzatok között Átadás-átvételi megállapodás aláírásával térítés nélkül átadásra került a Projekt keretében létrejött vagyon, azaz a beruházási érték. Az önkormányzatok a megállapodás aláírásával kötelezettséget vállaltak arra, hogy az átvett vagyont törzsvagyonként tartják nyilván, továbbá azt saját számviteli nyilvántartásaikban, mint az adott terület értékcorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a rekultiváció során a Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítéséről.

4.b. Rekultivációs program folytatása

A 2016. évi költségvetési maradvány terhére az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerint a Társulás újabb 14 tag önkormányzata kapott forrást 939.500.000 Ft összegben szilárdhulladék lerakó rekultivációjára. Az állami támogatás az Önkormányzatok részére került folyósításra. A Belügyminisztérium és a 14 tag önkormányzat között Támogatói Okirat jött létre, mely rögzíti a támogatás felhasználásának feltételeit.

A Társulás az érintett önkormányzatokkal Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, melyben a rekultivációs munkák teljes körű lebonyolítása során szakmai

segítségnyújtást vállalt. A Projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások és az építési beruházás tekintetében a beszerzési/közbeszerzési eljárásokat az Önkormányzatok helyett és nevükben a Társulás bonyolította le. A közbeszerzési eljárások során beérkezett ajánlatok alapján a Társulásnak 99.779.100 Ft-tal saját forrásából szükséges volt kiegészíteni az Önkormányzatok által kapott állami támogatást, erről a Társulás 2/2017. (III. 09.) számú határozatával döntött. A közbeszerzési eljárások eredményhirdetésére és a szerződéskötésekre önkormányzatonként külön-külön csak ezt követően kerülhetett sor. Az érintett 14 önkormányzat: Baktalórántháza, Encsencs, Hodász, Jármí, Kálmánháza, Kántorjánosi, Levelek, Mérk, Nyírbétek, Nyírlugos, Nyírvasvári, Ófehértó, Penészlek, Tiszakóród.

A rekultivációk megvalósításának időszaka: 2017. március 24. – 2017. november 30. között várható. A kivitelezési munkák augusztus végéig minden településen elkészültek. Ezt követően a hatósági igazolások beszerzésére és a Belügyminisztérium felé történő szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására kerül sor.

4.c. Rekultiválásra váró lerakók

A tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt települések számára továbbra is jogszabályon alapuló hatósági kötelezettség a közigazgatási területükön lévő bezárt hulladék lerakók rekultivációja. A Társulás a továbbiakban is elkötelezett abban, hogy a tag településeken lévő bezárt hulladék lerakók rekultivációja teljes körűen mielőbb megvalósuljon.

A kimaradt lerakók a következők:

Sorszám	Település megnevezése	Építési mód	Depónia területe (m2)	A hulladék lerakó bezárásának éve
1	Anarcs	végleges, egyszerű	11 310	2003
2	Beregsurány	végleges, egyszerű	5 000	2000
3	Beszterec	végleges, egyszerű	5 600	2003
4	Gemzse	felszámolás	4 550	2000
5	Gyulaháza	végleges, egyszerű	8 120	2005
6	Gyüre	felszámolás	3 700	1999
7	Kisléta régi	végleges, egyszerű	5 640	2000
8	Kisléta új	végleges, egyszerű	4 210	2009
9	Kisrozvagy	felszámolás	1 430	
10	Magy	tájbaillesztés	5 000	2004
11	Nagyrozvagy	végleges, egyszerű	7 420	2005
12	Nagyszekeres	felszámolás	5 250	2009
13	Nyírbogát	átmeneti	11 820	2009
14	Nyírbogdány*	felszámolás	5 260	1998
15	Nyíribrony	végleges, egyszerű	3 820	2002
16	Rétközberencs	végleges, egyszerű	6 520	2003
17	Ricse	végleges	5 670	2009
18	Rozsály	felszámolás	3 190	1999
19	Semjén	felszámolás	1 320	
20	Szabolcsbáka	felszámolás	3 200	2005
21	Szamosszeg	felszámolás	3 290	1998
22	Tarpa	végleges	6 030	2004

23	Terem	felszámolás	9 200	2004
24	Tiszabecs	felszámolás	1 890	
25	Tiszaeszlár	végleges	3 810	2003
26	Tiszaakerecseny	felszámolás	3 820	1998
27	Újfehértó	végleges, egyszerű	15 720	2002
28	Zajta	felszámolás	6 259	

**Nem a Társulás tagja*

5. Üzemeltetés

5.a. Általános információk

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 1/2007. (II. 28.) számú cégalapító határozata alapján – azzal a céllal jött létre, hogy a Társulás területén kialakításra kerülő hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását elősegítse, működtesse, és az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítsa.

A Társaság célja továbbá a Társulás tagtelepüléseinek lakossági szilárdhulladék-közszolgáltatásának üzemeltetése az Európai Unió támogatási előírásokra figyelemmel, a mindenkor hatályos közbeszerzési és környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A Társaság a Társulás által megvalósított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási projekthez szükséges önerő biztosítása céljára – 2.000.000.000,- (kettőmilliárd) Ft értékű, svájci frank (13.306.719 CHF) alapú kötvényt bocsájtott ki, mely kötvényt az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jegyezte le 2007. évben. A szilárdhulladék projekthez szükséges önkormányzati önrész átadására a Társulás és az ÉAK Nonprofit Kft. között kölcsönszerződés jött létre.

A Társaság a jogszabályoknak megfelelően rendelkezik valamennyi, a működéshez szükséges engedéllyel. A Társaság minimális saját eszközállománnyal rendelkezik, működését a Közszolgáltatási Szerződés alapján a Társulástól bérelt infrastruktúra és gépek felhasználásával és önkormányzati tulajdonú cégek alvállalkozóként történő bevonásával végzi. A Társulás valamennyi tagtelepülésén az ÉAK Nonprofit Kft. végzi a teljes közszolgáltatást (gyűjtés-szállítás-ártalmatlanítás).

Jelenlegi dolgozói létszáma 180 fő. Az ellátott ingatlan- és lakosság szám (180.000 háztartás és 585.000 lakos) alapján jelenleg az ÉAK Nonprofit Kft. a második legnagyobb közszolgáltató cég az országban.

A Társaság tevékenységei:

Lakossági szilárdhulladék gyűjtés és szállítás

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat a Társaság jelenleg 240 településen látja el.

Eseti konténeres hulladékszállítás

Az alkalmanként nagyobb mennyiségben, illetve közületeknél keletkező hulladékok (pl. építési törmelék, nagy darabos lom stb.) gyűjtésére is biztosít 4 m³-es konténereket, és gondoskodik azok elszállításáról valamennyi település esetében.

Szelektív hulladék gyűjtés, szállítás és kezelés

Jelenleg a Társulás valamennyi településén megoldott a szelektív hulladék gyűjtése a KEOP projektben kiosztott 240 literes gyűjtőedényekben. A begyűjtött hulladék mennyisége és minősége egyelőre elmarad a tervezett szinttől, azonban a válogatási kapacitást már így is meghaladja. A begyűjtött szelektív hulladék a nyíregyházi válogatóban kerül válogatásra és bálázásra.

Biológiailag bomló zöldhulladék komposztálás

A lerakásra kerülő hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése érdekében a Társaság egy-egy komposztálót működtet Kisvárdán és Nagyecsedben. 2016 és 2017. évben a zöldhulladék gyűjtése saját teljesítésben és alvállalkozók bevonásával történt. A nyíregyházi lerakó esetében a már meglévő komposztáló üzemeltetését az arra engedéllyel rendelkező Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, mely tevékenységet a Társaság külső szolgáltatásként veszi igénybe.

5.b. Tervezett egyesülés

A Társulási Tanács 2016. december 06-i ülésén a 12/2016. (XII. 06.) számú határozatával döntött arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyabb ellátása céljából az ÉAK Nonprofit Kft. egyesüljön a jelenleg 99%-ban Nyíregyháza MJV tulajdonában álló Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: THG) a következők szerint:

1. Az egyesülés formája beolvadás, amely során a THG közszolgáltatói vagyónrésze a THG-ből való kiválást követően az ÉAK-ba olvad be;
2. Az ÉAK a THG közszolgáltatási vagyónrészének kiválását követően a maradék Társaságban tagként nem vesz részt;
3. A beolvadást követően az ÉAK-ban Nyíregyháza MJV és a Társulás 50-50%-os üzletrésszel rendelkezzen azzal, hogy az „új” ÉAK-ban az üzletrészek névértéke nem haladhatja meg tagonként a 750 millió Ft-ot;

Az összeolvadás előfeltétele az ÉAK-ban történő tőkeemelés, mely a Kohéziós Alap támogatással megvalósult projekt lezárásával, az annak keretében létrehozott vagyontárgyak apportként történő bevitelével lehetséges. Tekintettel a projekt zárásra, és a szükséges eljárások időigényére, az összeolvadás leghamarabb 2018.06.30-val történhet meg.

5.c. Jogszabály módosítás miatti változások a hulladék-közszolgáltatásban

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2015. év végén módosításra került. A módosítás értelmében a Ht. 2016. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bizonyos részfeladatai állami irányítással működteti, és erre az állam létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t. A törvényi módosítás immár külön állami és önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot különböztet meg, melynek alapján az önkormányzatok hatáskörében marad a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatás helyi részletszabályainak meghatározása, valamint az erről szóló rendelet megalkotása.

Ugyanakkor, új elemként, állami feladatként jelenik meg a hulladékgazdálkodás fejlesztési irányának meghatározása, az önkormányzatok közötti és a regionális koordináció, a közszolgáltató működésének, a közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésének megfelelőségi vizsgálata.

Az állami tulajdonú Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. feladata 2016.04.01-től – többek között – a hulladékdíjak lakosságtól történő beszedése (számlázás és behajtás). Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatott adatok alapján a Koordináló Zrt. szedi be a

hulladékdíjat az ország teljes területén, s a beszedett díjból – egy előre meghatározott egységes műszaki tartalom és szolgáltatási mátrix alapján – az elismert költségek alapján finanszírozza az adott feladatot elvégző közszolgáltatót, így a Társaságot is.

5.d. Társulásnak fizetendő bérleti díj

A Társaság a létesítmények üzembe vételétől kezdődően bérleti díjat fizet a Társulásnak. A bérleti díj mértéke megegyezik a Társulásnál elszámolt amortizáció + rekultivációs alap + hiteltörlesztés mértékével. Az üzemeltetés megkezdése óta, 2010. januártól 2017. II. negyedévvél bezárólag a Társulás nettó 4.026.000.000,- Ft értékben állított ki bérleti díjról számlát a Társaság felé, melyből – a banki törlesztő-részletek kompenzálásával együtt – 2.221.633.947,- Ft került megfizetésre, s melyből 1.804.366.053,- Ft jelenleg is kiegyenlítettlen tartozás. 2016. évtől a Társaság évi 1,0 milliárd Ft bérleti díjat fizet a tulajdonos Társulásnak.

5.e. Hiteltörlesztés

2016. december 09-én – az árfolyamváltozásból fakadó kockázat kiküszöbölésének érdekében – sor került a hitelállomány forintosítására. A kötvény tőketörlesztésére, valamint a kamatfizetés tekintetében is 5 év türelmi idő került meghatározásra, így a törlesztést 2012. évben kellett megkezdeni, és 2032-ig áll fenn a hitelviszony. Az eddig eltelt teljes futamidő alatt a Társaság 2.133.330.227,- Ft-ot fizetett meg a Bank felé, a 2017. augusztusában fennálló tőketartozás pedig 1.652.117.488,- Ft.

5.f. A Társaság pénzügyi helyzete

A Társaság árbevétele a 2015. évi árbevételhez viszonyítva mintegy 33%-kal magasabb szinten alakult 2016. évben. Ennek a növekedésnek az alábbi okai voltak:

1. A lakossági hulladékdíjat csak 2016. I. negyedévében szedte be a Társaság, az év többi negyedévében az elvégzett szolgáltatást az NHKV finanszírozta. Az NHKV által nyújtott szolgáltatási díj nem csak magasabb volt a Társaság által korábban beszedettnél, de beérkezése is 100%-os volt, ami nagyban javította a Társaság likviditását.
2. A Társaság bérszámlázási és díjbeszedési szolgáltatást végzett az NHKV számára, ami a fenti díjon felül további bevételt jelentett.
3. A korábbi évekhez hasonlóan az NFM 2016. évre is pályázatot hirdetett a közszolgáltatók 2015. teljes és 2016. I. negyedéves veszteségeinek a finanszírozására. A Társaság a 2015. évi eredménykimutatása alapján a pályázatát benyújtotta, s ennek eredményeként 276.781 eFt támogatásban részesült, mely összeg teljes egészében a 2016. évi bevételek között jelent meg.
4. A CHF alapú kötvény forintosításából következően a Társaság és a Társulás között is átszámításra került a CHF alapú kötvényből korábban nyújtott kölcsön összege az átváltáskor érvényes aktuális CIIF árfolyamot figyelembe véve, melynek eredményeként a Társaságnak jelentős pénzügyi bevétele keletkezett a 2016. évben.
5. A NAV által végzett sikeres behajtások összege kb. 50%-kal magasabb szinten realizálódott.

A kedvező pénzügyi helyzet lehetőséget nyújtott arra, hogy az eredmény egy részét céltartalékba, ill. fejlesztési alapba helyezze el a 2017. éve várható költségek és beruházások fedezésére.

A Társulás, mint tulajdonos az évi rendes taggyűlés alkalmával az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016.12.31.-i fordulónapra elkészített éves beszámolóját az alábbi mutatókkal fogadta el:

- a mérleg főösszege **4.565.983 eFt,**
- a tárgyévi adózott eredmény **276.026 eFt (nyereség),**

2017. évben sajnos ismételen elrendelte a jogszabály a lerakási járulék fizetését tekintet nélkül a hulladék előkezelésére. Ebből következően a Társaság 2017. évi költségei min. 750 millió Ft-tal meghaladják majd a 2016. évit. Mivel a lerakási járulék fizetése a közszolgáltatás körében merül fel, ezért várhatóan az NHKV azt megtéríti majd. 2017. év augusztusáig a Társaság még csak az I. negyedéves finanszírozást kapta meg, mely még a lerakási járulékot nem tartalmazta, így annak beépítését kérte az NHKV Zrt-től.

Nyíregyháza, 2017. augusztus 31.


.....
Úsz Illés

SZSZBMFÜ²
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Adószám: 21542833-2-15


.....
Seszták Oszkár

**SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynekség Nonprofit Kft.
ügyvezető**

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
elnök**


.....
Éberhardt Gábor

**Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.
ügyvezető**

Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Adószám: 13919867-2-15

- 1 -