



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



ÁLT/77-90/2022.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési
Bizottság

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Megyei Közgyűléshez -

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002
azonosítószámú, „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”
című projektjéről**

készítette

Matusz Ildikó

szakmai szempontból
ellenőrizte

Obbágy Vera

törvényességi szempontból
ellenőrizte

Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű, TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosító számú projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban Kormányhivatal) konzorciumi együttműködésével, a hatályos támogatási szerződés szerint 2020. december 18. - 2023. június 30. közötti időszakban **1.639.762.777 Ft támogatással** valósul meg.

A projekt alapvető **célkitűzése** a foglalkoztatás növelése, a munkanélküliség és a munkaerőhiány csökkentése, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának javítása, a vállalkozások versenyképességének erősítése, a területi egyenlőtlenségek mérséklése.

A konzorciumban megvalósuló foglalkoztatási projekt **célja** a már működő, az egész megyére kiterjedő **foglalkoztatási együttműködések és partnerségek (paktumok) továbbfejlesztése**. Az Európai Szociális Alap célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét, melyek megvalósítása érdekében többszereplős együttműködéseként jöttek létre a paktumok.

A projekt további célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a munkavállalói és munkáltatói oldalt, és ennek hatására a munkáltatói oldalon felmerülő igényekre a munkavállaló megfelelően képzett és felkészült módon tudjon reagálni.

A projekt **előkészítő szakasza** 2021. november 18-án a Közreműködő Szervezet részére megküldött szakmai beszámolóval és szerződésmódosítási igény beküldésével záródott. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés szerinti projektfejlesztés lezárására irányuló szerződésmódosítást a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság 2022. január 27-én hagyta jóvá.

A projekt tervezett céljait a konzorciumi partnerek két fő tevékenységcsoport megvalósításával kívánják elérni, amelyeket további két választott tevékenység egészít ki a pályázati felhíváshoz illeszkedve.

Főtevékenységek:

- A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész (1. főtevékenység)
- B. Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport foglalkoztatásához és a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó programrész (2. főtevékenység)

A 2. főtevékenység-csoport megvalósítása során a célcsoportokhoz tartozók számára **különböző foglalkoztatási támogatásokat, munkaerő-piaci szolgáltatásokat** biztosít a projekt.

A célcsoportokba tartozó **álláskereső foglalkoztatásához** háromfajta bérjellegű támogatást igényelhetnek a munkáltatók:

- 90 napos munkatapasztalat-szerzési támogatás,
- foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás,
- de minimis bérköltség támogatás.

A projektben résztvevők 1%-ának olyan támogatási formákat is biztosít a forrás, mellyel mobilitásuk növelhető (helyközi utazási támogatás).

Kiegészítő tevékenységek:

- A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek (1. kiegészítő tevékenység)
- C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek (3. kiegészítő tevékenység)

Az önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek megvalósítása során a fejlesztés eredményeként elkészül:

- a **Befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégia**, mely helyzetfeltárással alapozva összegzi, rendszerezi és értékeli a megye befektetési helyzetét, stratégiai célokat, prioritásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, a befektetői döntésekhez szükséges adatokat, információkat nyújt.
- A **Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés** projektjelem során a termékfejlesztés, előállítás és értékesítés megyei szintű stratégiájának kidolgozása valósul meg, felmérésre kerülnek a megye adottságai, a helyi termékek és szolgáltatások keresletkínálata a megyében, az értékesítési lehetőségek, a fogyasztói szokások és aktuális trendek, valamint megfogalmazásra kerülnek a stratégiai célok és intézkedések a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésére, előállítására, értékesítésére és fogyasztásának ösztönzésére vonatkozóan.

A stratégiák egyeztetési verziója elkészült, a dokumentumok társadalmi egyeztetése 2022. december 1. és 2023. január 15. közötti időszakban valósul meg. A végleges dokumentumok elkészítésének határideje 2023. január 31.

Közbeszerzési eljárások:

A Megyei Közgyűlés Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottsága vonatkozó döntéseinek értelmében:

Eredményesen zárult a „*Marketing, kommunikációs szolgáltatások és a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 2 részben*” elnevezésű **közbeszerzési eljárás**;

1. rész: **Marketingeszközök beszerzése**

Nyertes ajánlattevő: KEIOK Kft.

Megvalósítás állapota: teljesült;

2. rész: **Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása**

Nyertes Ajánlattevő: HAJDÚ-PR-KO Kft.

Megvalósítás állapota: folyamatos a projekt végéig;

Eredményesen zárult a „*Megvalósíthatósági tanulmány, Foglalkoztatási Stratégia, Működési és Monitoring Kézikönyv felülvizsgálata 2 részben*” elnevezésű **közbeszerzési eljárás**;

1. rész: Megvalósíthatósági tanulmány, Foglalkoztatási Stratégia felülvizsgálata

Nyertes ajánlattevő: MEGAKOM Kft.

Megvalósítás állapota: teljesült;

2. rész: Működési és Monitoring kézikönyv felülvizsgálata

Nyertes ajánlattevő: INNO INVEST Kft.

Megvalósítás állapota: teljesült;

Eredményesen zárult a „*Stratégiakészítés és a kapcsolódó szakmai szolgáltatások elvégzése 2 részben*” elnevezésű **közbeszerzési eljárás**;

1. rész: Befektetésösztönzés és gazdaságfejlesztés

Nyertes ajánlattevő: MEGAKOM Kft.

Megvalósítás állapota: folyamatos a projekt végéig;

2. rész: Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés

Nyertes ajánlattevő: MEGAKOM Kft.

Megvalósítás állapota: folyamatos a projekt végéig;

Eredményesen zárult a „*Rendezvényszervezés, marketing-kommunikációs tevékenység lebonyolítása, 2 részben* tárgyú közbeszerzési eljárás;

1. rész: Rendezvényszervezés

Nyertes ajánlattevő: East-Nature Kft.

Megvalósítás állapota: folyamatos a projekt végéig

2. rész: Marketing és kommunikációs szolgáltatások

Nyertes ajánlattevő: BERE-NET Kft.

Megvalósítás állapota: folyamatos a projekt végéig

A közbeszerzéseket a Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Bt. folytatta le megbízási szerződés keretében. Az eljárások utóellenőrzése a Magyar Államkincstár részéről három eljárás esetében már megvalósult, a *Rendezvényszervezés, marketing-kommunikációs tevékenység lebonyolítása, 2 részben* tárgyú közbeszerzési eljárás esetében folyamatban van.

Rendezvények:

A **projekt nyitórendezvénye** 2021. december 17-én került megszervezésre a Megyeháza dísztermében. A rendezvény célja az volt, hogy a meghívottak, valamint a nagyközönség számára bemutatásra kerüljenek a projekt tevékenységei, célkitűzései. A rendezvényen ünnepélyes keretek között **megalakult a Foglalkoztatási Paktumszervezet**, továbbá **megválasztásra kerültek az Irányító Csoport tagjai**.

A projekt keretében kidolgozásra kerülő megyei befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégia kapcsán megrendezésre került az **első befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégiaalkotó workshop** 2022. szeptember 20-án a Megyeháza Alpár Ignác tárgyalójában, amelynek célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési adottságainak és kihívásainak azonosítása, valamint a lehetséges stratégiai célok meghatározása volt.

A **második befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégiaalkotó workshop** 2022. november 8-án került megszervezésre az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. fényeslitkei termináljának helyszínén, amelynek célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési prioritásainak és intézkedéseinek meghatározása volt.

A projekt keretében kidolgozásra kerülő **megyei szintű helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia** kapcsán megrendezésre került az **első helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégiaalkotó workshop** 2022. szeptember 28-án a Megyeháza Alpár Ignác tárgyalójában. A rendezvény célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adottságainak és kihívásainak feltárása a helyi termékek előállításával, értékesítésével és fogyasztásával kapcsolatosan, valamint a lehetséges stratégiai célok meghatározása volt.

A **második helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégiaalkotó workshop** 2022. november 16-án került megszervezésre a Megyeházán. Az egyeztetés célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési prioritásainak és intézkedéseinek meghatározása volt.

További két rendezvény (1 helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési szakmai fórum, ill. 1 foglalkoztatási fórum) megvalósítását tervezzük 2022. december hónap folyamán.

Paktumiroda működése:

A Paktumszervezet szakmai koordinációját, operatív működtetését a **Paktumiroda** látja el, melynek működését a Működési és Monitoring Kézikönyv határozza meg. A Paktumiroda a Benczúr tér 7. szám alatti irodahelyiségekben működik. A felhívással összhangban a Paktumiroda két fő munkatárssal (1 fő paktumiroda vezető, 1 fő paktumiroda munkatárs) működik. Legfontosabb tevékenységei közé tartozik a kapcsolattartás a Támogató, a Közreműködő, valamint a Paktumot aláírt szervezetekkel, a Paktum keretében tartott rendezvények (partnertalálkozók, fórumok, konferenciák, Irányító Csoport ülések) szervezése, a munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele, az Irányító Csoport ülések szakmai és technikai előkészítése, a meghozott határozatok nyilvántartása, továbbítása a konzorciumi partner részére. A Paktumiroda további, a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársai a befektetésösztönzési koordinátor (1 fő), valamint a helyi termék-és szolgáltatásfejlesztési koordinátor (1 fő).

A Megyei Önkormányzat feladata a **projektmenedzsment tevékenység** ellátása, mely tevékenység végzése a projekt megvalósítása alatt folyamatos. A projektmenedzsment team összetétele: 1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens.

A projekt **helyszíni ellenőrzésére** 2022. szeptember 13-15. között került sor. Az ellenőrzés **eredményesen, intézkedési terv nélkül zárult.**

A projekt keretében vállalt indikátorok a hatályos Támogatási Szerződés szerint:

Monitoring mutató megnevezése	Cél elérésének dátuma	Cél kumulált
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma; fő (PR26)	2023.06.30.	75 fő
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma; fő (PR25)	2023.06.30.	125 fő
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma; fő (PO25)	2023.06.30.	1 096 fő

Irányító Csoport (ICS) döntései

Az **Irányító Csoport** első ülése 2021. december 20-án valósult meg, azóta összesen **11 alkalommal** ülésezett az Irányító Csoport. Az Irányító Csoport ülésekre **1240 fő** munkavállalóra vonatkozó munkaerőigény került előzetesen levizsgálásra és előterjesztésre előkészítve, közülük **708 fő** vonatkozásában, **464** munkáltató javára született támogatói döntés („ICS határozatokban meghatározott foglalkoztatási igények száma”). Amennyiben a munkavállaló megfelelt a munkaerőpiaci programba történő bevonás feltételeinek, valamint a programkonstrukciós feltételeknek, abban az esetben megtörténhetett a hatósági szerződés megkötése. Az ICS által támogatott 708 főből eddig **89 fő** esetében a szerződéskötésre nem került sor, amelyek okai a Kormányhivatal tájékoztatása szerint a következők lehetnek:

- az ügyfél nyilvántartása törölt,
- az álláskereső időközben elhelyezkedett,
- nem rendezett munkaügyi kapcsolat,
- nem rendezett köztartozás,
- nem megfelelő statisztikai létszám,
- a 180 napos hatásvizsgálat nem zárult le,
- preferációs szűrés,
- visszafoglalkoztatás,
- cégkapcsolódás.

Az együttműködési megállapodással rendelkező, projektbe bevont álláskeresők száma 602 fő, melyből 601 fő foglalkoztatásba került bevonásra. Ebből a létszámból 560 fő bérköltség támogatásban részesült, a további 41 fő esetében bértámogatás valósult meg, 1 fő csak munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült.

A gazdasági ágazatokat tekintve a 601 fő foglalkoztatásba bevont álláskeresőből **80 %**, azaz 480 fő a megyében működő vállalkozásoknál, gazdasági szervezeteknél, **20 %**, azaz 121 fő nonprofit gazdasági társaságnál, civil szervezetnél, helyi önkormányzatnál helyezkedett el.

A célcsoport támogatására fordítható keretösszeg **92,13 % -a lekötésre került**. A munkáltatók által havonta benyújtásra kerülő elszámolások kifizetése utólagosan történik, így a 6. mérforduló

záró dátumáig (2022. november 18.), a bérjellegű támogatásokra fordítható forrás **70,45 %** -a került kifizetésre.

Kötelezettségvállalás

A konzorciumi partner adatszolgáltatása alapján a kiadott keretösszeg **1.060.337.069 Ft**, a munkáltatók felé a kötelezettség-vállalás összege **1.053.342.731 Ft**, a szabad keretösszeg **82.951.437 Ft**.

Indikátor- értékelés

A vizsgált időszak alatt tehát 602 fő bevonása valósult meg (PO25). A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma 381 fő (PR25) és a foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 1 fő (PR26) bevonásával valósult meg.

Folyamatban lévő forráskeret emelés

Tekintettel arra, hogy a TOP 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó ESZA forráskerete nincs teljes mértékben lekötve, a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályának megkeresésére sor került a megyei 'Paktum 2' projekt forráskeretének **1 Mrd forinttal** történő megemelésének kezdeményezésére.

Ezzel összhangban a projekt megvalósítási határidejének meghosszabbítása is esedékes **2023. október 31-ig**. Az Irányító Hatóság iránymutatása szerint a többlettámogatás nyújtásának célja, hogy a megkezdett munkaerőpiaci programok, célcsoporti támogatások folytatódjanak, ezért a többlettámogatás összegét kifejezetten a célcsoport támogatására, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására lehetett tervezni, valamint ezen feladat ellátásához szorosan kapcsolódó költségekre (elsősorban szakmai megvalósítók és projekt menedzsment személyi jellegű költségeire, irodabérletre). A **többlettámogatási igény** hiánypótlása 2022. október 26-án került megküldésre a Közreműködő Szervezet részére.

A többlettámogatás odaítélése esetén a projekt keretében célcsoportra fordítható korábbi összesen 1,1 mrd Ft-os keretösszeg gyakorlatilag csaknem **megduplázódik**. A támogatás felhasználhatóságának időszaka ugyanakkor erősen korlátozott lesz. A felhasználás jogszerű és hatékony felhasználása jelentős és időben koncentrált többlet feladatot fog jelenteni egyrészt a Paktumiroda és a Kormányhivatal munkatársai számára, másrészt az Irányító Csoport tagok számára is, hiszen a támogatói döntések meghozatala okán 2023. év első hónapjaiban kifejezetten nagyobb gyakoriságú ICS ülésekre lehet számítani. A forrásfelhasználás biztonságos megvalósítása 2023. október 31-ig csak abban az esetben biztosítható, amennyiben a bérjellegű támogatások odaítélése legkésőbb 2023. januárjában meg tud kezdődni (hiszen a projekt fizikai megvalósításának vége miatt ebben az esetben is már csak maximum 6+3 hónapos bér-, illetve bérköltség támogatás nyújtható).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a tájékoztatót és fogadja el a mellékelt határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2022. december 2.



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2022. (XII.8.)
önkormányzati határozata**

**a TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosítószámú, „Foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”
című projektről szóló tájékoztatóról**

A Megyei Közgyűlés

a TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosítószámú, "Foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" című
projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

A határozatot kapják:

1. Megyei Paktumiroda, Helyben
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2022. december 8.