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Tisztelt Megyei Kozgyiilés!

Jelen tdjékoztaté célja, hogy dsszefoglald informaciot adjon a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Onkorményzat és Hivatala - Palyazati és Projekt Osztaly altal kezelt - tdmogatéasbol

megvalosul6 lezaras alatt 1€vo, illetve megvalositds alatt 4116 projektjeinek jelenlegi allasasarol.
Az attekinthet6ség okan a csatolt melléklet nyujt rovid 6sszegzést a projektek allasarol.

A.

Operativ Program finanszirozasi keretben megvalosulé projektek

A Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Onkorményzati Hivatal munkatarsai a 2014-2020
programozasi iddszakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazd tamogatisok
felhasznédldsanak rendjér6l szolo 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapjan
jelenleg Tertileti Operativ Program keretében megvalosulé projektek projektmenedzsmenti
feladatait 1atjak el. (1. sz. melléklet). Tébb mint 90 projekt menedzsmenti feladatait latta el a
Palyazati és Projekt Osztdly szorosan egyiittmiikddve a Koltségvetési és Uzemeltetési
Osztallyal.

A projektek menedzselése és lezarasa tovabbra is feladat. Kihivast jelent a koltségnévekmények
okozta finanszirozasi nehézség, a mérfoldkovek sokszori mddositdsa, a kozbeszerzési
problémak kovetkezményeinek szakmai és pénziigyi kezelése (a kozbeszerzési feliilet kezelsje
¢s a kdzbeszerzések bonyolitoja és szakértdje a kedvezményezett telepiilési 5Snkormanyzat altal
megbizott kozbeszerzési szakértd).

(A konzorciumi partnerségben megvalosuld projektmenedzsmenti tevékenységiink

altalanossagban nem tartalmazza a projektfenntartasi id6szak feladatainak végrehajtasat).

A Megyei Onkorméanyzat - konzorciumi forméban — Emberi Eréforras F ejlesztési Operativ
Program forrasabol finanszirozott projektek végrehajtasaban is részt vett. Az EFOP-1.6.3
projekt zéarashoz sziikséges dokumentumok benyujtasra keriiltek, a helyszini ellendrzés 2022.
aprilis 27-én lezarult, melynek eredményeként kiallitasra keriilt a — tovabbi intézkedést nem
tartalmazo — zard helyszini ellendrzési jegyz6konyv.

A Hierotheosz Egyesiilettel konzorciumi partnerségben megvalésitott EFOP-5.2.2-17-2017-
00133 projekt 2021. december 31-én lezarult, a zaré beszamolo és kifizetésigénylés elfogadasra

keriilt.



B.

Hatarmenti egyiittmiikodés keretében megvalésitott projektek

HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonositészami ,,Teriileti vészjelzé rendszer a hatarmenti
régioban” (GeoSES) c. projekt

A ,,Terlileti vészjelzd rendszer a hatarmenti régioban” (GeoSES) /Extension of the operational
"Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-
processes in  the HU-SK-RO-UA  cross-border  region/  elnevezésii, a
HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonositd szamu projekt tamogatasi szerzddése 2019. december
1-én keriilt alairasra. A projekt 2019. december 1-én indult, a megvaldsitds iddtartama
eredetileg 24 honap volt, ami a koronavirus jarvany okozta veszélyhelyzet miatt 2022. majus
31-ig meghosszabbodott. Folyamatban van az orosz-ukran habord miatti helyzetre tekintettel a
projekt tovabbi 7 honappal, 2022. december 31-ig t6rténd meghosszabbitasanak elfogadésa.
Vezeté Kedvezményezett az Ungvari Nemzeti Egyetem.

A Megyei Onkormanyzat kiemelt feladata a projekt megvalositasaban egy hataron atnyulo, a
Tisza folyd vizgyiijté teriiletére vonatkozd klimastratégia kidolgozasa és a témat ismertetd
kisfilm készitése. A projekt megvaldsitasa folyamatban van, az eszkdzbeszerzés megtértént, a
szakértbk a hataron Aatnyulé klimastratégiat elkészitették, a projekt partnereknek
véleményezésre megkiildésre keriilt. Tekintettel arra, hogy a klimastratégia részét képezik az
egylttmiikddé partnerek mérései, igy azok idoébeli késedelme korlatozza a Megyei
Onkormanyzat véllaldsainak végrehajtasat a projekt idStartamanak utolsd szakaszara. A
koronavirus okozta jarvanyligyi veszélyhelyzetre, valamint az orosz-ukran hédbora okozta
helyzetre tekintettel virtudlis egyeztetések forméajaban szerveztiik a partneri megbeszéléseket.

A projekt tervezett koltségvetése 938.105,22 EUR, melybdl a Megyei Onkorményzat
koltségvetése 158.650,80 EUR. A Megyei Onkormanyzat részérél 7.932,54 EUR 6nerd

biztositdsa sziikséges a projekt megvalositidsihoz.

HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonositoszami ,,Korszerii hatarok infrastruktira - sikeres
Karpatok régié” (MOBI) c. projekt

A, Korszerli hatdrok infrastruktiura — sikeres Karpatok régio” (MOBI) /Modern Border
Infrastructure - Successful Carpathian Region/ elnevezési, a HUSKROUA/1702/7.1/0023
azonosito szamu projekt tAmogatasi szerzoédése 2020. februar 20-an keriilt alairasra. A projekt

2020. marcius 1-¢én indult, a megvaldsitds idétartama 34 honap. A megvaldsitast neheziti a
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koronavirus okozta jarvanyiigyi veszélyhelyzet, valamint az orosz-ukran habori okozta
korlatozasok, ami miatt tervezzik a projekt id6tartamanak 9 hoénappal térténd
meghosszabbitasat, 2023. szeptember 30-ig. A projekt Vezetd Kedvezményezettje a IARDI
Regiondlis Fejlesztési Intézetek Nemzetkdzi Szovetsége (Ukrajna). A Megyei Onkormanyzat
elsésorban kozlekedési szakért6k bevondsaval aktivan részt vesz a kozlekedési kapcsolatok
elemzésében és az atfogd kozlekedési stratégia, mobilitasi terv és megvaldsithatdsagi
tanulmanyok kidolgozaséaban.

Id6kozben 1) kihivés jelent meg Kérpataljan, amely érinti a projektet, a Mobilitasi terv tartalmat
is. A habor( a nyugat-ukrajnai vallalkozasok Kelet-Ukrajnaba torténé attelepiilésével gazdasagi
atrendezOdést eredményez, kapcsolodd mobilitasi vonzattal. Ezen oknal fogva a projekt
tevékenységek tjragondolasa, atiitemezése zajlik.

A projekt tervezett koltségvetése 1.051.980 EUR, melybél a Megyei Onkormaényzat
koltségvetése 178.100 EUR. A Megyei Onkormanyzat részérél 8.905 EUR onerd biztositasa

szlikséges a projekt megvaldsitasdhoz.

HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonositészami ,,Uj energia megolddsok a Karpatok
teriiletén” (NESiICA) c. projekt

Az ,Uj energia megoldasok a Kérpatok teriiletén (NESiCA) / New Energy Solutions in
Carpathian area™/ elnevezéstt HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosité szamu projekt tAmogatasi
szerzO0dése 2020. aprilis 28-an Kkeriilt aldirasra. A projekt 2020. majus 1-én indult, a
megvaldsitds id6tartama eredetileg 24 hénap volt, amit a koronavirus jarvany okozta
veszélyhelyzet, valamint az orosz-ukrdn habori miatti helyzetre tekintettel a projekt 8
hénappal, 2022. december 31-ig meghosszabbitottunk. Vezeté Kedvezményezett az Ungvari
Nemzeti Egyetem.

A Megyei Onkormanyzat a projekt céljaihoz harom megyei telepiilés (Kemecse, Tiszaldk,
Zahony) energiahatékonysagi tanulményanak elkészitésével és kérnyezetvédelmi tudatossagot
erositd kampannyal jarul hozzd, ezental kézremiikddik az energia koncepcid elkészitésében.
A projekt tervezett teljes koltségvetése 1.104.707,30 EUR, melybdl a Megyei Onkormanyzat
koltségvetése 124.368,60 EUR. A Megyei Onkorméanyzat részér6l 6.218,43 EUR &nerd

biztositasa sziikséges a projekt megvaldsitasahoz.

ROHU 456 (elézmény ROHU 349) azonositoszami ,,Hagyomanyaink és forrasaink
rendszerszerii felfedezésének tamogatasa” (EASYDOOR) c. projekt



Az Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (Hagyomanyaink és
forrasaink rendszerszer( felfedezésének tamogatasa) EASYDOOR cimil projekt eldkészitési
(un. Concept Note ROHU349) fazisa 2019-ben sikeresen lezarult. A megval6sitasi (un. Full
Application ROHU456) szakasz tdmogatasi szerzodésének alairdsa 2020. november 19-¢én
megtortént, a szerzédésben foglaltak szerint a projekt végrehajtasa 2020. oktober 1-én
elkezd8dott. A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat projektrészéhez kapcesolédo
elokészitd feladatok elvégzése megtortént.

A tervezés-kivitelezési munkalatokhoz kapcsolodd szerzddések 15 helyszin vonatkozasdban
megkotésre, a munkateriiletek atadasra keriiltek.

Nyirbator fejlesztési helyszint érinté fejlesztések kozbeszerzési eljarasa folyamatban van
(sétany €s lovagi udvar). A sziikséges miszaki tartalom pontositasok elfogadas elott dllnak, igy
feltételes kozbeszerzési eljaras indult.

A projekt végrehajtasat bonyolitja, hogy a Megyei Onkormanyzat nemcsak sajat projektrészt

val6sit meg, hanem vezetd partnerként koordinalja a teljes nagyprojekt végrehajtasat.

C.
Bethlen Gabor Alapbél finanszirozott projektek

TTP-KP-1-2020/1-000293  azonositoszami  ,,Testvérmegyei  egyiittmiikiodés a
hagyomanyérzés jegyében” c. projekt

A Megyei Onkorményzat 2020. decemberében tamogatéast nyert a Bethlen Géabor Zrt. altal
meghirdetett ,, Testvér-teleptilési Programok és Egyiittmiikodések” palyazati felhivasra
benyujtott ,,Testvérmegyei egyiittmiikddés a hagyomény6rzés jegyében” cimii projekt
megvalositasara. A TTP-KP-1-2020/1-000293 azonositoszamu projekt célja a kézds magyar
identitds és hagyomany megérzése, a testvérmegyei kapcsolatok dpoldsa. A palyazat alapvetd
céljaival Osszhangban, 2022. marcius 18-an Testvérmegyei konferenciat €s talalkozot
szerveztiink Nyiregyhdzan, a Megyehazan. A partner megyékbdl a meghivottak a Hargita
Megyei Tanédcs elnokének és Csikszereda Véros polgarmesterének vezetésével megyei
képviselok, civil szervezetek, valamint dnkorményzati és hivatali dolgozok. A palyazathoz
kapcsolodo rendezvények Mariapocson  folytatodtak  konferencia és  {innepélyes

testvértelepiilési egyiittmiikodési megallapodas alairasaval Mariapdcs és Csikszereda kozott.

TTP-KP-1-2022/1-000118 palyazati azonosit6é szami, ,,A nemzeti iinnepek kozosek”

cimii palyazat



A Megyei Onkorményzat 2021. decemberében a Bethlen Gabor Zrt. 4ltal meghirdetett Hataron
tuli szervezetek tamogatasi program keretében ,,a kozosségi és gazdasagi testvértelepiilési
programok és egyiittmiikddések tdmogatasara” kiirt palyazati felhivdsra benyujtott palyazata
tamogatast nyert.

A projekt eredeti célja a magyar identitas erdsitése volt a magyar kormany nemzetpolitikai
céljaival Osszhangban, a palydzat keretében a Kkarpataljai magyar kozdsséggel Kkozos
megemlékezést terveztlink magyarorszagi neves, magyarsagtudatot erdsit fellépékkel.
Idékozben a projekt megvaldsitasa teljesen kilatastalanna valt az orosz-ukrdn habord miatt,
ez€rt a tAmogatast hataron tuli partnereinket segitve, humanitarius segitségre, tartos élelmiszer,

aktudlisan husvéti sonka vasarlasara, és eljuttatasara hasznaltuk fel.

TTP-KP-1-2022/2-000026 palydzati azonosité szami, ,Falusi turizmus ¢és helyi
hagyomanydrzés Karpataljan” c. projekt

A Megyei Onkorményzat 2021. decemberében a Bethlen Gabor Zrt. altal meghirdetett Hatdron
tuli szervezetek tdmogatasi program keretében ,,a kozosségi és gazdasagi testvértelepiilési
programok és egytittmiikddések tdmogatasara” kiirt palyazati felhivasra benyujtott palyazata
tamogatast nyert.

A projekt keretében az évtizedek ota fenndllé kapcsolataink tovabbfejlesztése a célunk,
nevezetesen a mezdgecsei bollér versenyen hagyomanyos magyar étel elkészitése, a helyi
gazdasagfejlesztés segitése. A projekt masik eleme a hatartérség falusi turizmusénak

népszerlsitése a budapesti Utazas Kiallitason.

D.

Projektfenntartasi tevékenység

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormdanyzat és Hivatala altal megvaldsitott és mar lezart

projektek koziil az alabbiak keriiltek projektfenntartasi statuszba.

KEHOP-1.2.0-15-2016-00012 azonosit6szamu »Klimastratégia kidolgozasa,
Eghajlatvaltozasi Platform létrehozasa Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében” c. projekt
A projekt fenntartasi idoszakanak meghatdrozasa megtortént. Az elsd, masodik és harmadik

Projekt Fenntartasi Jelentés benyujtasra keriilt, azok iranyito hatdsagi elfogadasa is megtortént.



TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonositészamu ,,Csapadékviz elvezetés megvaldsitisa
Tunyogmatolcson” c. projekt

A zar6 elszamolas dontés jovahagyasanak datuma 2021. januar 12. napja. A zar6 helyszini
ellenérzés 2020. december 9-10. napjain keriilt lefolytatasra. A projekt fenntartisi idészakba

atfordult. Az els6 fenntartasi jelentés benytjtasra keriilt.

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 azonositészami ,Fenntarthato energetikai - és
klimacselekvési programok kidolgozasa Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében” c. projekt
(SECAP)

Zaro elszamolas dontés jovahagyadsanak datuma 2021. januar 12. napja. A projekt fenntartési

id6szakba atfordult. Az els6 fenntartasi jelentés benytjtasra keriilt.

E.
A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat és Hivatala

altal konzorciumvezet6i minéségben végrehajtandé projektek

TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 azonositoszamu Kolcsey Ferenc oriksége Szabolcs-
Szatmar-Bereg megyében

A projekt konzorciumban valdsul meg Szatmircseke Onkormanyzataval. A tamogatasi
szerzddés 2021. szeptember 2-an Iépett hatalyba. A projekt kezdete: 2021. szeptember 1., zard
idépontja 2023. februar 28. A projekt tervezett teljes koltségvetése 150 000 000 Ft. A
projekteldkészitési munkalatok megkezd6dtek. A projekt kdzponti gondolatat adja az a tény,
hogy 2023. januar 22-¢n tinnepeljiik a Himnusz sziiletésének bicentenariumat, mely lehetdséget
ad Szabolcs-Szatmar-Bereg megye kozosségének, hogy Kolcsey Ferenc orokségét apolja,
erfsitse a térség nemzettudatat, valamint a kultira eszkdzrendszerével fejlessze a teriilet

tarsadalmi kohéziojat.

TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003  azonositészamu ,#HELYBENVAGYRENDBEN# -
Szaboles-Szatmar-Bereg, a fiatalok megyéje” cimii projekt.

A projekt konzorciumban valosul meg az Egyiitt Eurépaért Alapitvannyal. A tdmogatasi
szerz6dés 2022, majus 4-¢n 1épett hatalyba (2021. december 1-én indult, a zaré idépontja 2023.
januar 31.). A projekt teljes koltségvetése 105 000 000 Ft, melybdl a Megyei Onkormanyzat
koltségvetése 35 000 000 Ft. A projektel6készitési munkélatok megkezdédtek. A projekt



legfontosabb stratégiai célja, hogy a megvalositott programelemekkel - perspektivat mutatva -

a megyei fiatalokat az itthon boldogulasra, a helyben maradasra 6sztondzziik.

TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00004 azonosit6szamii ,,Az én megyém! Az én torténetem!” cimu
projekt.

A projekt konzorciumban valosul meg a Dunataj Alapitvannyal. A tamogatasi szerzddés 2022.
majus 4-an 1épett hatdlyba (2022. januar 1-én indult, a zar6 idépontja 2023. februar 28). A
projekt teljes koltségvetése 145 000 000 Ft, melybdl a Megyei Onkorményzat koltségvetése
34 560 000 Ft. A projektelokészitési munkalatok megkezdédtek. A projekt a megye 20. szazadi
torténetének feldolgozasat célozza, az ,,elbeszélt torténelem” modszerét alkalmazva. A korszak
fontos torténeti eseményeit (Trianon, II. vilaghaboru, 1956, Kadar-korszak, rendszervaltas) az
emberi sorsokon keresztil atélhetévé, feldolgozhatéva és a kozdsség tagjai szdmara
hozzaférhetévé teszi. A program megvaldsitasanak eszkoze: dokumentum kisfilmek készitése

a torténeti események szereploivel, illetve a filmek bemutatédsa a megye lakossaganak.

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 azonositoszama Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei
foglalkoztatasi-gazdasagfejlesztési egyiittmiikodések cimi projekt.

A projekt konzorciumban valosul meg a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatallal.
A tamogatasi szerz6dés 2022. marcius 25-én 1épett hatalyba (2022. mércius 1-én indult, a zaréd
idSpontja 2029. februar 28). A projekt teljes koltségvetése 7 450 000 000 Ft.

A projektel6készitési munkalatok megkezd6dtek. A projekt célja a munkahelyteremté megyei
gazdasagfejlesztés. A projekt a kozszférat és a versenyszférat, valamint a megye relevans
munkaerépiaci szereploit, foglalkoztatas-gazdasagfejlesztésben érintett és érdekelt partnereit
fogja 6ssze a foglalkoztatasi problémak mérséklése és a megyei gazdasagi versenyképesség

javitasa érdekében.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001  azonositészami ,Megyehdza épiiletének
energetikai korszeriisitése Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében” cimii projekt

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatallal konzorciumi egyiittmiikddésben kertilt
benyujtasra 2022. februdr 28-an a mintegy 699 500 001 Ft 6sszegli palyazat. A tamogatoi

dontés folyamatban van.



Kérem a Tisztelt Kozgyiilést, hogy a tajékoztatdban és annak mellékeltében foglaltakat

targyalja meg és a hatdrozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Nyiregyhaza, 2022. majus 19.
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SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYE KOZGYULESENEK
/2022. (V.26)

onkormanyzati hatarozata

a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat és Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Onkormanyzati Hivatal fejlesztési projektekben torténé tevékenységérol

A Megyei Kozgyiilés

a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormédnyzat és a Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei
Onkormanyzati Hivatal fejlesztési projektekben torténd tevékenységérél szolo tajékoztatot
megtargyalta, az abban foglaltakat tudomasul veszi.

A hatirozatot kapja:
Megyei Onkormanyzati Hivatal, Székhelyén

Nyiregyhaza, 2022. majus 26.



1. sz. melléklet

Szerz6dés szerinti A projekt
SzerzBdés szerinti projekt- A projekt TSZ jelenlegi TSZ - y
Sorsz. Projekt azonositészama Projektgazda tamogatasi osszeg menedzsment szerinti kezdési szerinti ) !arOJe{(t vérh’a 1o A projekt szakmai el6rehaladasa, rovid dsszefoglalasa
) . e befejezésének ddtuma
(Ft) osszeg datuma befejezésének
(Ft) datuma

1. |TOP-1.1.3-15-5B1-2016-00011 Tiszabercel 64 207 726 1605 193 2017.02.01 2020.09.30 2020.09.30|A projekt lezarult, fenntartdsba kertilt.

2. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041 Tiszabercel 95 811 582 2 395288 2017.06.01 2020.03.31 2020.03.31|A projekt lezérult, fenntartdsba kerdilt.

3. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011 Tiszabercel 38 097 954 952 448 2017.05.01 2018.12.31 2018.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriit.

4, |TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002 Nagyhalasz 122 413 903 2914 015 2017.05.01 2018.10.31 2018.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.

5. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012 Nagyhalasz 68 825472 1719088 2017.05.01 2018.10.31 2018.10.31|Z43r6 beszamold benyljtasa megtértént, de még nincs elfogadva.

6. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007 Fényeslitke 68 913 846 1311480 2017.06.02 2019.05.31 2019.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerult.

7. |TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006 Nyirbator 1030 156 896 18 000 000 2018.05.04 2021.09.30 2021.12.31|A projekt lezdrult. Zaro kifizetési igénylés és beszamold hidnypatlas alatt.

8. |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007 Szabolcs 119 632 028 2 848 382 2018.03.01 2020.06.23 2020.06.23|A projekt lezarult, fenntartdsba kerdilt.

9. |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019 Nagyhalasz 98 378 421 2246427 2017.08.01 2019.05.31 2019.05.31|A projekt lezarult, fenntartdsba kerdilt.

10. |TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00015 Beszterec 34 156 591 853 146 2017.06.01 2018.10.31 2018.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.

11. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034 Buj 84 770548 2546 927 2017.08.01 2019.07.31 2019.07.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.

12. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053 Buj 29026 900 720 000 2017.09.01 2018.12.31 2018.12.31]|A projekt lezérult, fenntartdsba keriilt.

13. |TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052 Tiszalok 62 821 876 1570 000 2017.08.01 2019.10.31 2019.10.31|A projekt lezérult, fenntartasba kerdilt.

12 Wrop-3.2.1-15-581-2016-00099 Ramocsahaza 45 700 000 1016 000 2017.11.01 2019.12.05 2019.12.05 A projekt 100 %-ban. mt.egtlalésult. Zaro kifize’tési igénylés és beszamolo hidnypdtldsa bekiildésre keriilt. IH felterjesztés
folyamatban van az indikatorokra vonatkozéan.

15. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095 Vasmegyer 220 000 000 5 500 000 2017.10.01 2019.10.15 2019.10.15(A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.

16. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032 Tiszadob 52110414 1298 000 2017.12.01 2019.12.31 2019.12.31|A projekt Iezarult, fenntartasba kerdilt.

17. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085 Gégény 232 410 000 5810 250 2017.10.01 2019.09.15 2019.09.15|A projekt lezérult, fenntartdsba keriilt.

18. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018 Gégény 89 715 852 2 140 685 2017.08.01 2020.06.29 2020.06.29|A projekt lezérult, fenntartdsba kerdilt.

19. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068 Tiszadob 44 671 745 971 550 2017.07.01 2021.03.02 2021.03.02|A projekt lezérult, fenntartdsba kerilt.

20. [TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012 Nyirbéltek 89 104 102 2 774 800 2017.12.01 2020.11.30 2020.11.30|7ar6 beszamold benyuijtdsa megtértént, de még nincs elfogadva.

21. |TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00006 Nyirtura 90 083 004 1892 500 2017.06.01 2018.12.31 2018.12.31|A projekt lezdrult, fenntartdsba keriilt.

22. |TOP-1.1.3-15-5B1-2016-00036  |Szabolcsbaka 50 226 180 1200 000 2017.02.01 2018.11.30 nem valosult meg| " PrOJekt KOltségvetése nettoban kerilt meghatdrozasra. Az iranyit6 hatdsdgi llésfoglalds alapjén a projekt netto
finanszirozasu marad. Az Onkorményzat nem valdsitja meg a fejlesztést.

23, |TOP-1.1.3-15-581-2016-00016 Nyirtét 174 318 034 4582 391 2017.09.01 2021.09 30 2021.12.31 A'ki’vit?Iezés 100 %—ba{n megvlalé.sult. A s,zakr’r.1ai 'beszé.moldk beny%]jté'sra .IferEJItek, pénzigyi elszdmolds megtériént, a
zar¢ datumot a hasznalatbavételi engedély kiadasa miatt hosszabitani sziikséges.

24, |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 Rozsaly 78 716 102 1833014 2017.06.02 2018.12.31 2018.12.31|A projekt lezérult, fenntartdsba keriilt.

25. |[TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058 Szabolcs 58 876 171 1471 395 2017.02.01 2021.05.31 2021.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.

26. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044 Székely 53 702757 1500 000 2017.06.01 2019.12.15 2019.12.15|Z3r6 beszamold benyuijtasa megtértént, de még nincs elfogadva.

27. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041 Doge 59998 224 1499 954 2017.05.24 2020.09.30 2020.09.30|A projekt lezérult, fenntartdsba kerilt.

28. |TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047 Kdlmanhaza 86171786 1778 000 2017.06.02 2018.06.30 2018.06.30|A projekt lezérult, fenntartasba kerdilt.

29. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004 Komoré 50 000 001 1250 000 Ft 2017.06.01 2018.12.31 2018.12.31|A projekt lezérult, fenntartdsba keriilt.

30. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078  |L6vGpetri 59 961 721 1499 043 2017.06.01 2018.12.31 2018.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba ker(ilt.

31. |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005 Nyirpazony 167 919 778 3905 000 2017.05.01 2019.12.31 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.

32. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040 Nagycserkesz 65 574 363 1499 907 2017.08.01 2019.12.31 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba ker(lt.

33. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 Rakamaz 269 875 000 6 746 875 2017.11.01 2018.12.20 2018.12.20]|A projekt lezérult, fenntartdsba kerilt.

34. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046 Komoroé 133 978 650 3 349 466 2017.12.01 2021.12.31 2021.12.31|Z&r6 beszamolé benyujtdsa megtdrtént, de még nincs elfogadva.

35. |TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003 Szamossalyi 109 482 567 2 495 000 2017.06.30 2020.12.29 2020.12.29|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
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36. |TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00085  |CYEMek és [fiisdgi Oktatasi és 24 616 750 600 000 2019.05.01 2021.03.31 2021.03.31|A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.
Fejleszt6 Kozpont Debrecen
(Ibrény telepiilésen)
37, |TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015 Berkesz 90 004 388 2 250109 2017.06.30 2019.11.30 2019.11.30|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
38. |TOP-4.2.1-15-5B1-2016-00017 Tiszadada 54 971 569 1727 830 2017.06.01 2019.12.31 2019.12.31|Z4r6 beszamold benyujtasa megtortént, de még nincs elfogadva.
39. [TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023 Tiszarad 31034 367 775 858 2017.06.01 2018.06.30 2018.06.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
40. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026 Tiszarad 59 786 100 1430 000 2017.06.01 2021.05.31 2021.09.30(A projekt lezdrult. Zéré kifizetési igénylés és beszamold hidnypdtlas alatt.
41. |TOP-4.2,1-15-SB1-2016-00030 Beszterec 40 246 312 1006 000 2017.06.01 2020.10.31 2020.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba kertilt.
42. |TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00097 Beszterec 32 540573 813514 2018.03.01 2020.10.31 2020.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
43, |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100 Szorgalmatos 20029173 465 358 2017.06.01 2018.12.31 2018.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
44. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030 Székely 56 285 022 1249 541 2017.06.01 2020.08.29 2020.08.29|A projekt lezarult. Zaro kifizetési igénylés és beszamold hidnypdtlas alatt.
45. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014 Tiszadada 45417 238 1135400 2017.10.15 2019.11.30 2019.11.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
46. |TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006 Tiszadada 81093 301 2 025 000 2017.06.01 2019.12.31 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerlilt.
47. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 Tiszadada 96 344 520 2 400 000 2017.09.01 2019.12.20 2019.12.20|A projekt lezarult. Zaro kifizetési igénylés és beszamold hidnypdtlas alatt.
48. |[TOP-3.2,1-15-SB1-2016-00113 Szabolcs 74 762 826 1862074 2019.05.15 2021.05.31 2021.05.31|A projekt lezarult. Zaro kifizetési igénylés és beszamolo hidnypdtlas alatt.
10, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029 Nyirbogdany 183 331 932 4560 000 2016.11.01 2020.12.31 2020.12.31 A pro'jlek'f 100%-ban meg\'/’alc'fsult, fa zéré beszdmolo és kifizetésigenylés benyujtasra kerdiilt. Zaré helyszini ellenérzés
megtortént. EUTAF ellendrzés lezaruit.
50. |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 Nyirbogdany 152 086 058 3621007 2018.02.01 2020.09.30 2020.09.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerdlt,
51. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081 Tiszatelek 226170 742 5 650 000 2017.04.11 2020.08.31 2020.08.31|A projekt lezaruit, fenntartasba kerdilt.
52. |T0P-3.2.1-15-581-2016-00094 Tiszanagyfalu 36 058 832 901 219 2017.11.01 2020.05.30 2020.09.30 A pt:ojekt 1(?0 %-ba‘n megvaldsult. Zaro szakmai beszdmold és zard elszamolas benyljtasa megtértént. Pénzigyi
felfliggesztés alatt all.
53. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053 Tiszanagyfalu 36 203 068 905 076 2017.06.01 2020.12.31 2020.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
54. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098 Gavavencselld 197 853 918 4508 212 2017.09.15 2020.07.29 2020.07.29|A projekt lezarult, fenntartasba ker(lt.
55. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025 Gavavencsell§ 374 010 522 7 450 000 2017.06.01 2020.09.28 2020.09.28|A projekt lezérult, fenntartasba kerlt,
56. [TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047 Gavavencsell§ 38 329 223 956 000 2017.07.01 2018.05.31 2018.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
57. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021 Paszab 148 251 888 3529 806 2017.01.01 2019.05.31 2019.05.31|A projekt lezdrult, fenntartdsba keriilt.
58. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064 Paszab 46921 087 1057720 2017.09.01 2019.08.31 2019.08.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
59. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087 Paszab 40843 200 1021080 2018.02.01 2019.06.30 2019.06.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
60. |TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007 Sényé 199 215 678 4980 391 2017.06.01 2019.09.30 2019.12.31|A projekt lezérult. Zaré kifizetési igénylés és beszémold hidnypdtlas alatt.
61. [TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059 Buj 65 191 765 1629 380 2018.01.31 2020.09.28 2020.09.28|A projekt lezarult, fenntartasba kerlt.
62. [TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035 Buj 8179 467 204 486 2017.07.02 2018.03.31 2018.03.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
63. | TOP-5.2,1-15-SB1-2016-00011  |Tiszavasvari 141 308 176 2102076 2019.09.01 2022.09.30 2022.09.30|A projektel6készitési folyamat lezarult, a szakmai megval6sitds folyamatban van.
64. | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 |Tiszavasvari 180 096 550 4 500 000 2019.10.01 2022.03.31 2022.03.31|Az engedélyek rendelkezésre dlinak, a 3. kbzbeszerzési eljaras is eredménytelen lett.
65. |TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042 Nagycserkesz 167 567 077 3626 993 2019.04.15 2020.11.30 2020.11.30|A projekt lezarult. Zar6 kifizetési igénylés és beszamold hidnypdtlas alatt.
66. |TOP-1.4.1-19-581-2019-00021 Tiszatelek 239 301 688 5 500 000 2020.07.01 2023.03.31 2023.03.31 A vé!lalko{zési szefzédés megkﬁfésre keriilt a kvitelezével. A kivitelezés elkezd§dott, a vallalkozdnak fizetett el6leg
elszdmoldsra keriilt az EPTK fellileten.
67. [TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025 Nyirpazony 372779933 8573929 2020.06.01 2022.12.31 2022.12.31|A kivitelezés elérte a 25%-0s késziiltséget.
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68. |TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Nagycserkesz 103 511 634 2587791 2020.10.01 2022.05.31 2022.05.31|A projekt kivitelezési tevékenysége a 100%-0s késziiltségi szintet elérte, eszkozbeszerzés van folyamatban.
69. |TOP-1.4.1-19-SB1-2015-00034 Kalmanhdza 303 632 005 6983 530 2020.06.01 2022.11.30 2022.11.30|K6zbeszerzési eljdras van folyamatban, tébbletforras igény varhatd.
A oroi ivitelezési tevik ] %-05 késziltsd Azl 2. 3. s2dmi szakmai <molok bekiildsre @
70. |TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022  |Tunyogmatolcs 293 656 093 6 600 000 2020.07.01 2022.09.30 2022.09,30| A Projekt kivitelezési tevékenysége 60%-0s készlltségen van. Az 1. 2. 3. szému szakmai beszdmoldk bekildésre és
elfogaddsra keriiltek.
= == <1 tevek - %05 készliltsd AL 2. s23mi szakmai molok bekildésre &
71 |TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024  |Gavavencsell6 314 393 860 7229536 2020.07.01 2022.09.30 2022.09,30| " Projekt kivitelezési tevekenysége 75%os készliltségen van. Az 1. 2. sz4mi szakmaf beszamol ok bekuldésre és
elfogadasra keriitek.
A j t jezési hatdridejének 2022.04.20-ra t6rténé mé itasa hia otlds utdn donté ar. A
72. [TOP-2.1.3-19-5B1-2019-00009  [Nyirpazony 328 769 784 8 125 000 2020.05.25 2022.02.28 2022,02.2| " Proiekt tervezett befejezési hatdridejének 20 FRAMENS MOGpSitEsalaMmpoli<s MGt SiE &
jogerés Uzemeltetési engedély rendelkezésre all.
jekt kivi 3si tevé : %-0s késziiltsé LAz 1.2, 3. szdmd i beszdmoldk bekildésre é
73. |TOP-1.4.1-19-5B1-2019-00032  |Szamossélyi 117149 838 2925 000 2020.06.01 2022.09.30 2022.09.30]  Proekt Kivitelezésl tevékenysége 50%os készltségen van. Az 1. 2. 3. szamii szakmal beszémol ok bekilldésre és
elfogadasra keriltek.
A proj ivitelezési tevék 5 %-0s késziiltsé .Az 1. 2. 3. 4. szamU szakmai imolok bekildésre é
74. |TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035  |Tiszalék 171723378 4060 200 2020.06.01 2022.05.31 2022.05.31 | Projekt kivitelezési tevékenysége 75%-0s készliltségen van. Az 1. 2. 3. 4. szdmi szakmai beszémol6k bekildésre és
elfogadasra keriiltek.
75. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 Tiszavasvari 235195 216 5 000 000 2020.06.15 2022.01.14 2022.01.14|A kivitelezés 100 %-ban megvaldsult, zaré beszamold benydjtva
Szabolcs-Szatmér-Bere Zaro kifizetési igénylés és elszamolas elfogaddsra keriilt. A zaré helyszini ellenérzés 2022.04.27-én lezérult, melynek
76. |EFOP-1.6.3-17-2017-00010 Megvei Bnkorman zatg 75 000 000 1844 262 2018.01.01 2021.06.30 2021.06.30|eredményekent kidllitasra keriilt a — tovdbbi intézkedést nem tartalmazd — zard helyszini ellendrzési jegyzskényv.
= Y Fenntartasba forditdsra var a projekt.
Hierotheosz Egyesiilet
iumi S Ics-
77. |EFOP-5.2.2-17-2017-00133 (SonzoncunIgaT e aabelcs 49 298 092 nem relevans 2018.02.01 2021.12.31 2021.12.31 . o L , i
Szatmar-Bereg Megyei A projekt 2021.12.31-én lezarult, a z4rd beszdmol6 és kifizetésigénylés elfogadasra kerilt.
Onkormanyzat)
Szabolcs-Szatmar-Bere
78. |KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 i 4267 468 105 746 2019.04.01 2020.02.29 2020.02.29|A projekt lezérult, fenntartdsba keriilt.
Megyei Onkormanyzat
j ivi asi 5 : %- dszliltsé . 1.2.3.4.5.6.7.52amu kmai amolok
79. |TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043  |Kék 123509 379 3053276 2021.01.01 2022.06.30 2022.06.30|* Projekt kivitelezesi tevékenysége 100%os késziltségen van. Az 1.2.3.4.5.6.7. s24mi szakmai beszamal
bekildésre keriiltek.
jekt kivi asi tevé dge 100%-0s késziiltsé LAz 1.2.3.4.5. 6. szamu szakmai beszdmolé bekiildé
80. |TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009  |Apagy 451341720 10125 000 2020.06.21 2023.06.30 2023.06.30| Projekt kivitelezesi tevékenysége 100%os késziltségen van. Az 1. 2. 3. 4. 5. 6. szdmi szakmai beszamolo bekiildésre
keriilt. Koltségnovekmény 26.341.720.-Ft megitélésre keriilt a projekt megvaldsitasihoz.
81, |TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002 SzaboIFs"Szatma,r Bereg 300 063 393 7493 000 2020.11.01 2022.05.01 A prfaje!d 10,0 %-ban rr}egvalos"ult Valamennyi tevékenység elszamoldsa megtortént. A zaré szakmai beszamolé
Megyei Onkormanyzat beklldésre és elfogadasra keriilt.
. j %- Ssult. i tevé 5g elszd 3 ortént. A zard kmai beszamold
82. |TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004  |Ujfehérts 162 047 137 3302 000 2020.06.01 2021.12.31 2021.12,31 | Profekt 100 %-ban megvalGsult. Valamennyi tevékenység elszamoldsa megtortént. A zérd szakmai beszdmold
bekulldésre és elfogadasra keriilt.
83. [TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003 Csengerujfalu 329692 000 5715 000 2020.09.01 2023.04.30 2023.04.30(A projekt elékészitési tevékenységek megvaldsultak. A kdzbeszerzési eljaras folyamatban van.
84. |TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013 Fényeslitke 443 382 400 11 084 560 2021.03.01 2022.11.30 2022.11.30|K6zbeszerzési eljards folyamatban, még nincs alairt vallalkozasi szerz6dés.
85. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00023 Csengersima 475 276 270 11 879 407 2021.07.01 2023.05.31 2023.05.31|A tamogatdsi szerz6dés megkotését kdvetSen az elkészitési tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van.
86. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034 Nemesborzova 96 591 462 2414 786 2021.07.01 2022.12.31 2022.12.31|Kdzbeszerzési eljaras folyamatban, még nincs alairt vallalkozasi szerz6dés.
87. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038 Nagyszekeres 158 200 254 3 955 006 2021.07.01 2023.04.15 2023.04.15|A vallalkozési szerzédés alairdsra keriilt a kivitelezével, a kivitelezés megkezdddott.
88. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039 Kisszekeres 269 657 395 6741434 2021.07.01 2023.04.15 2023.04.15|A projekt az 50 %-o0s késziiltséget elérte.
89. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041 Csengerujfalu 407 896 888 10197 422 2021.07.01 2023.06.20 2023.06.20|A projekt elékészitési tevékenységek folyamatban vannak 2022.05.31-re vallaltdk teljesitését.
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90. [TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047 Fényeslitke 298 048 027 7 451 200 2021.07.01 2022.10.31 2022.10.31A projekt el6készitési tevékenységek megvaldsultak. Kozbeszerzési eljards meginditasa elGkészités alatt.
Ics-Szatmar-B
91. [TOP-5.3.2-17-581-2021-00002 | 22D0IcS Szatmér-Bereg 150 000 000 3 750 000 2021.09.01 2023.02.28 2023.02.28 Az el6készitési tevékenységek teljesitésre keriiltek. Kézbeszerzési eljaras elékészités alatt.
Megyei Onkormanyzat
o T T Tiszaszalka 362 056 619 9051 415 2021.07.01 5022.12.31 2022.12.31 A pIr.OJekt k|V|teIeze5|.tevek?nyse'ge 50% o's keszulﬂtsegen van. Az 1. és 2. szamu szakmai beszamoldk bekiildésre
kerliltek, a 2. szakmai beszamolé elfogadasra keriilt.
=Kt Kivi <5 tevek » % e — 1.0 &3 = ; - Glek, '
93. |TOP-2.1 3-16-5B2-2021-00025 Barabis 319 771 868 7994 296 2021.07.01 2022.12.31 2022.12.31 A projekt |Vfte|ezeIS| teYe enyseg.e 50% ?s késziiltségen van. 1. 2. és 3. szakmai beszamolok bekiildésre keriiltek. Az 1
és 2. szakmai beszamolo elfogadasra kerilt.
g iS00 o T2 oo s sl Gavavencsells 316 624 445 7915 611 2021.08.01 2022.12.31 2023.03.30 A t'ar?oga}a5| szerzodef r‘f1e'g.kcjteset‘ kovetden az el6készitési tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Az elsé
mérfdldks tervezett elérési idépontja 2022.06.30.
95. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00029  |Tiszaadony 337918 121 8 447 953 2021.07.01 2023.05.31 2023.05.31|Ataddsra keriilt az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
A projekt kivi 5si tevék dge 25%- . . 2. 3. szdml [ imoldk bekiildé
T T T e t— IR 499 987 570 12 496 800 2021.07.01 2022.12.31 2022.12.31 pEOJek ivitelezési t.eve er\yseg’e 5% os’ keszultﬂsegen van, Az 1. 2. 3. szdmU szakmai beszamolék bekiildésre
kerliltek, az 1. szakmai beszdmolé elfogadasra keriilt.
97. |TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00040  |Tiszavid 315421521 7 885 538 2021.07.01 2023.04.01 2023.04.01|Atadasra keriilt az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
98. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036 Vasarosnamény 279178 605 6 979 465 2021.07.15 2022.12.31 2022.12.31|A kivitelezés elérte a 100%-0t, szemléletformalas folyamatban.
99. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027  |Nébrad 327031758 7 925 794 2021.07.15 2022.12.31 2022.12.31{A kivitelezés elérte a 75%-ot.
100. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026  |Olcsvaapéti 184 688 015 4617 200 2021.07.15 2022.12.31 2022.12.31|A kivitelezés megkezd&détt,
101. |TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00042 Panyola 323798 419 8 094 960 2021.07.15 2022.12.31 2022.12.31|A kivitelezés elérte a 25%-ot, mUszaki szakmai tartalom modositds van folyamatban.
102. [TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035 Tiszalok 357 643 688 8 941 090 2021.06.01 2023.05.31 2023.05.31|A tamogatdsi szerz6dés megkotését kovetden az elGkészitési tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van.
103. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00019  |Pétyod 266 738 408 6 668 460 2021.07.31 2022.12.31 2022.12.31|Atadésra keriilt az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
: Vitelozésl tove : % Azl 2.3 sZAmn . molok ilde
05, Rear eNereresmem smmsn Sonkid 403 805 066 10 095 000 2021.07.01 2022.12.31 2022.12.31 A pEOJekt kivitelezési tleveke’nyseg'e 25% os. keszultﬂsegen van. Az 1. 2. 3. szamu szakmai beszdmoldk bekiildésre
keriltek, az 1. szakmai beszamolé elfogadasra kerilt.
105. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Nagyhalasz 307 790 670 7 690 000 2021.07.01 2023.03.31 2023.03.31|A tamogatdsi szerz6dés megkdtését kvetden az elGkészitési tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van.
106. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051 Ujfehérto 395488 359 9887 000 2021.07.01 2023.01.31 2023.01.31|A tamogatdsi szerz6dés megkdtését kdvetGen az el6készitési tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van.
Ics- ir-B
107. |TOP-1.5.1-20-2021-00031 pzabo (.:s"Szatma,r . 230 099 658 5400 000 2021.05.01 2022.09.30 2022.09.30|A tdmogatdsi szerz8déstél vald eléllds miatt, a tamogatasi Gsszeg visszafizetésre kerdlt.
Megyei Onkormanyzat
108. ITOP-1.5.1-20-2021-00021 Szabol(.:s_—'Szatma}'-Bereg 31178 842 770 500 2020.08.01 2021.12.31 2021.12.31 A pEOJekt 100 %-ban megvaldsult. Valamennyi tevékenység elszamoltdsa megtértént. A zaré beszamold benyljtésra
Megyei Onkormanyzat kertlt.
109. |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00032 Szamostatdrfalva 454 168 540 11176 713 2021.07.01 2023.05.31 2023.05.31|Atadésra kerlilt az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
Szabolcs-Szatmar-Bereg . . - L " . oL o ] i
110. |TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003 T i 105 000 000 1312498 2021.12.01 2023.01.31 2023.01.31|A tdmogatasi szerzGdés megkdtésre keriilt. ProjektelSkészits tevékenységek folyamatban.
Megyei Onkormanyzat
Ics- ar-B
111. |TOP-5.3.2-17-5B1-2021-00004 | 22P0\CS Szatmér-Bereg 145 000 000 1875000 2022.01.01 2023.02.28 2023.02.28|A tamogatasi szerz6dés megkotésre kerillt. Projektel6keszitd tevékenységek folyamatban.
Megyei Onkormanyzat
5 -21-SB1- E Ics-. ir-B
112, |TOP-PLUSZ-3.1.1-21-5B1-2022- |Szabolcs-Szatmdr-Bereg 7 450 000 000 207 556 692 2022.03.01 2028.02.29 2028.02.29 |A tamogatdsi szerz6dés megkétésre keriilt. Projektel6készits tevékenységek folyamatban.
00001 Megyei Onkormdnyzat




